




Ενημερωτικό Σημείωμα
4^{ης} Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης
Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021-2027
Κομοτηνή, Τρίτη 20 Μαΐου 2025

Κομοτηνή, 6.5.2025

1. Γενικά

Το Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021–2027 (ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027) (CCI2021EL16FFPR006) έχει συνολικό προϋπολογισμό (Κοινοτική και Εθνική συμμετοχή) **639.098.846€**, εκ των οποίων **473.526.740€ (74,09%)** είναι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε-ΤΠΑ) και **165.572.106€ (25,91%)** είναι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) και διαρθρώνεται σε οκτώ (-8-) προτεραιότητες όπως αποτυπώνεται στο Σχήμα 1.

Εγκρίθηκε με την με αριθμό C(2022) 6510 final/6.9.2022 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής και ακολούθως, σε συνέχεια του Κανονισμού 2022/2039 - FAST CARE που καθιστά επιλέξιμη τη β' φάση έργων φυσικού αερίου, έλαβε χώρα η 1^η αναθεώρησή του για την προσθήκη της δράσης συνέχισης του έργου ανάπτυξης δικτύων φυσικού αερίου στην Π-ΑΜΘ. Η 1^η τροποποίηση του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 εγκρίθηκε με την με αριθμό C(2024) 3381 final /15.5.2024 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής.



Σχήμα 1: Κατανομή πόρων ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027 ανά Άξονα Προτεραιότητας.




2. Πρόοδος υλοποίησης

Η πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ ΑΜΘ 2021-2027 συνολικά αλλά και ανά Προτεραιότητα, Ταμείο και Δράση έως 5.5.2025 παρουσιάζεται στον Πίνακα Α.1 του Παραρτήματος Α και συγκεντρωτικά ανά Προτεραιότητα στον ακόλουθο Πίνακα 1 και στο Σχήμα 2, συνολικά για το ΠΕΠ ΑΜΘ 2021-2027 και στο Σχήμα 3 και στο Σχήμα 4, η πρόοδος υλοποίησης του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ αντίστοιχα.

Πίνακας 1. Πορεία υλοποίησης ΠΕΠ ΑΜΘ 2021-2027 ανά Προτεραιότητα


Προτεραιότητα	Δημόσια Δαπάνη € (%)	Εξειδίκευση € (%)	Προσκλήσεις € (%)	Πλήθος Ενταγμένων Πράξεων	Εντάξεις € (%)	Συμβάσεις € (%)	Πληρωμές € (%)
1 Πρώθηση Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας	61.875.893 100%	75.000.000 121,2%	73.930.000 119,5%	21	7.125.743 11,5%	7.121.259 11,5%	3.441.830 5,6%
2 Βιώσιμη διαχείριση πόρων και υποδο- μών	143.018.926 100%	119.000.000 83,2%	135.950.000 95,1%	96	155.137.771 108,5%	88.329.310 61,8%	40.532.765 28,3%
3 Βελτίωση της συνδεσιμότητας της Π-ΑΜΘ	67.545.512 100%	102.000.000 151,0%	97.000.000 143,6%	14	90.340.616 133,7%	66.207.070 98,0%	11.190.807 16,6%
4Α Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής (ΕΤΠΑ)	79.702.958 100%	94.000.000 117,9%	115.950.000 140,5%	30	77.849.128 97,7%	44.955.866 56,4%	10.141.707 12,7%
5 Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Π-ΑΜΘ	113.394.058 100%	139.108.740 122,7%	132.391.975 116,8%	32	51.644.077 45,5%	28.902.124 25,5%	6.561.711 5,8%
6 Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ	7.989.393 100%	7.613.113 95,3%	5.777.720 72,3%	9	3.403.619 42,6%	2.458.239 30,8%	737.448 9,2%
Σύνολο Ταμείου (ΕΤΠΑ)	473.526.740 100%	536.721.853 113,3%	556.999.695 117,6%	202	385.500.954 81,4%	237.973.867 50,3%	72.606.269 15,3%
4Β Κοινωνική ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+)	163.328.870 100%	160.648.661 98,4%	149.438.591 91,5%	376	113.104.889 69,2%	103.544.751 63,4%	52.265.111 32,0%
7 Τεχνική Βοήθεια – ΕΚΤ+	2.243.326 100%	2.114.400 94,3%	1.664.400 74,2%	6	1.206.600 53,8%	242.400 10,8%	58.536 2,6%
Σύνολο Ταμείου (ΕΚΤ+)	165.572.106 100%	162.763.061 98,3%	151.102.991 91,3%	382	114.311.489 69,0%	103.787.151 62,7%	52.323.647 31,6%
Σύνολο Προγράμματος ΠΕΠ ΑΜΘ 2021-2027	639.098.846 100%	699.484.914 109,4%	708.102.686 110,8%	584	499.812.443 78,2%	341.761.018 53,5%	124.929.916 19,55%

Στοιχεία ΟΠΣ: 5.5.2025




Στοιχεία ΟΠΣ: 5.5.2025

Σχήμα 2: Πρόοδος υλοποίησης ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027.



Στοιχεία ΟΠΣ: 5.5.2025

Σχήμα 3: Πρόοδος υλοποίησης ΕΤΠΑ.



Στοιχεία ΟΠΣ: 5.5.2025

Σχήμα 4: Πρόοδος υλοποίησης ΕΚΤ+.

Η μεταβολή βασικών μεγεθών προόδου (προσκλήσεις, εντάξεις, συμβάσεις και πληρωμές) του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 από την προηγούμενη, 3^η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης που έλαβε χώρα το Μάιο του 2024 στην Καβάλα, έως σήμερα (Μάιος 2025) παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Μεταβολή βασικών μεγεθών προόδου του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 (από 8.5.2024 έως 5.5.2025)

Βασικά μεγέθη προόδου Π-ΑΜΘ 21-27	3η Συνεδρίαση Επ. Παρ. (8.5.2024)	4η Συνεδρίαση Επ. Παρ. (5.5.2025)	Μεταβολή
Συνολική Δημόσια Δαπάνη	639.098.846 €		
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ - Δημόσια Δαπάνη Προσκλήσεων (€)	487.558.077	708.102.686	220.544.609
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ - Ποσοστό Προσκλήσεων	76%	111%	35%
Πλήθος πράξεων	162	584	422
Δημόσια Δαπάνη Ενταγμένων Έργων (€)	247.882.510	499.812.443	251.929.933
Ποσοστό Ενταγμένων Έργων (%)	39%	78%	39%
Δημόσια Δαπάνη Νομικών Δεσμεύσεων (€)	147.411.285	341.761.018	194.349.733
Ποσοστό Νομικών Δεσμεύσεων (%)	23%	53%	30%
Δαπάνες Προς Πιστοποίηση (€)	39.198.833	124.929.916	85.731.083
Ποσοστό Δαπανών Προς Πιστοποίηση (%)	6%	20%	13%

Στοιχεία ΟΠΣ: 8.5.2024 και 5.5.2025



Καταγράφεται σημαντική πρόοδος του προγράμματος έχοντας εκδοθεί **71 προσκλήσεις** προϋπολογισμού 708,102 εκατ. € (110,8%) εκ των οποίων 42 του ΕΤΠΑ προϋπολογισμού 557,816 εκατ. € και 29 του ΕΚΤ+ προϋπολογισμού 151,182 εκατ. €, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον Πίνακα Β.1 του Παραρτήματος Β.

Όπως επίσης προκύπτει από τη συγκριτική παρουσίαση βασικών μεγεθών προόδου, όπως προσκλήσεις, εντάξεις, συμβάσεις και πληρωμές, Πίνακας 3, το ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 βρίσκεται σημαντικά πάνω από το μέσο όρο των 13 περιφερειακών προγραμμάτων.

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι υπερκαλύφθηκε ο στόχος πληρωμών για το 2024 που το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είχε θέσει για το ΠεΠ ΑΜΘ 21-27. Συγκεκριμένα καταχωρίστηκαν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) δαπάνες **88.456.125 €** έναντι στόχου **84.140.000 €**, ήτοι υπερκάλυψη κατά περίπου **4,32 εκατ. €**. Προκύπτει επίσης, Πίνακας Γ.1 του Παραρτήματος Γ υπερκάλυψη και του ν+3 του έτους 2025, ενώ ο στόχος για την υπερκάλυψη και **του κανόνα ν+3 για το 2026** ανέρχεται σε περίπου **66,4 εκατ. € Κοινοτικής Συμμετοχής**.

Αναλυτικά τα στοιχεία των ενταγμένων πράξεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη»¹ ενώ η αποτύπωση της προόδου επίτευξης δεικτών εκροής και αποτελέσματος, συγκριτικά με τους στόχους και τα ορόσημα για το 2024 και το 2029 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα Α.2 του Παραρτήματος Α.

¹ <https://www.eydamth.gr/index.php/to-programma/parousiasi/entagmenes-prakseis>



Πίνακας 3. Βασικά μεγέθη προόδου ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 συγκριτικά με το μέσο όρο των 13 περιφερειακών προγραμμάτων.

ΚΩΔ.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Δημόσια Χρηματοδότηση (€)	Προσκλήσεις ΔΔ (€)	Ποσοστό προσκλήσεων	Εντάξεις Συγχρ/νη ΔΔ (€)	Ποσοστό Ενταγμένων Έργων (%)	Νομικές Δεσμεύσεις Συγχρ/νη ΔΔ (€)	Ποσοστό Νομικών Δεσμεύσεων (%)	Δαπάνες Προς Πιστοποίηση Συγχρ/νη ΔΔ (€)	Ποσοστό Δαπανών Προς Πιστοποίηση (%)
		1	3	3α = 3/1	4	5=4/1	6	7=6/1	9	10=9/1
608	Ανατολική Μακεδονία, Θράκη	639.098.846	708.919.451	110,92%	499.812.443	78,21%	341.761.018	53,48%	124.929.916	19,55%
609	Κεντρική Μακεδονία	1.440.102.734	1.252.585.385	86,98%	969.438.672	67,32%	583.233.379	40,50%	290.937.747	20,20%
610	Θεσσαλία	553.885.667	448.354.433	80,95%	287.266.743	51,86%	206.707.720	37,32%	81.023.975	14,63%
611	Ήπειρος	426.065.900	211.315.362	49,60%	188.560.443	44,26%	127.033.543	29,82%	60.396.372	14,18%
612	Δυτική Ελλάδα	628.447.202	472.662.548	75,21%	457.458.282	72,79%	264.131.374	42,03%	93.674.882	14,91%
613	Δυτική Μακεδονία	394.110.958	309.850.194	78,62%	275.027.826	69,78%	196.725.731	49,92%	75.355.942	19,12%
614	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	426.065.902	284.877.980	66,86%	138.506.983	32,51%	102.184.823	23,98%	38.982.215	9,15%
615	Πελοπόννησος	410.088.431	366.018.266	89,25%	197.496.822	48,16%	176.113.650	42,95%	108.283.761	26,40%
616	Ιόνια Νησιά	287.594.481	202.042.221	70,25%	116.521.838	40,52%	63.048.179	21,92%	28.634.182	9,96%
617	Βόρειο Αιγαίο	394.019.400	262.414.882	66,60%	212.478.918	53,93%	83.801.584	21,27%	34.876.536	8,85%
618	Κρήτη	564.537.315	423.017.889	74,93%	289.932.136	51,36%	187.616.025	33,23%	88.169.948	15,62%
619	Αττική	1.616.995.496	1.098.088.820	67,91%	844.928.301	52,25%	693.927.424	42,91%	288.480.559	17,84%
620	Νότιο Αιγαίο	285.352.150	268.609.220	94,13%	174.534.012	61,16%	81.028.716	28,40%	38.049.757	13,33%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ		8.066.364.482	6.308.756.651	78,21%	4.651.963.418	57,67%	3.107.313.167	38,52%	1.351.795.791	16,76%

(Στοιχεία ΟΠΣ: 5.5.2025)



3. Σχέδιο Δράσης

Σε συνέχεια του με α.π. 11891/23.01.25 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, εκπονήθηκε Σχέδιο Δράσης Δαπανών του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 (α' εξάμηνο 2025) τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και συγκριτικά με την υφιστάμενη κατάσταση (5.5.2025) στον Πίνακα 4. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο υποέργου και ακολούθως οι εκτιμήσεις αποτυπώθηκαν στις 584 πράξεις του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27.

Πίνακας 4. Εκτίμηση προόδου προγράμματος στις 31.12.2025 σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης

Προϋπολογισμός (ΔΔ)	Υφιστάμενη κατάσταση				Εκτίμηση			
	5.5.2025				31.12.2025			
	Προσκλήσεων (ΔΔ)	Εντάξεων (ΔΔ)	Συμβάσεων (ΔΔ)	Πληρωμών (ΔΔ)	Προσκλήσεων (ΔΔ)	Εντάξεων (ΔΔ)	Συμβάσεων (ΔΔ)	Πληρωμών (ΔΔ)
Σύνολο Προγράμματος								
639.098.846	708.102.686	499.812.443	341.761.018	124.929.916	761.819.451	560.179.355	423.257.989	219.988.739
100%	110,80%	78,21%	53,48%	19,55%	119,20%	87,65%	66,23%	34,42%
ΕΤΠΑ								
473.526.740	556.999.695	385.500.954	237.973.867	72.606.269	596.816.460	438.084.501	311.464.560	147.348.068
100%	117,63%	81,41%	50,26%	15,33%	126,04%	92,52%	65,78%	31,12%
ΕΚΤ+								
165.572.106	151.102.991	114.311.489	103.787.151	52.323.647	165.002.991	122.094.855	111.793.429	72.640.671
100%	91,26%	69,04%	62,68%	31,60%	99,66%	73,74%	67,52%	43,87%

Για την κατάρτιση και παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης η ΕΥΔ Π-ΑΜΘ:

Α) Διοργάνωσε τεχνικές συναντήσεις με κρίσιμους Δικαιούχους του προγράμματος με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των πράξεων του ΕΠ ΑΜΘ 14-20 αλλά και την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των πράξεων της περιόδου 21-27. Ειδικότερα έλαβαν χώρα οι κάτωθι συναντήσεις:

1. Δήμος και ΔΕΥΑ Καβάλας, 30.1.2025.
2. Δήμος και ΔΕΥΑ Δράμας, 5.2.2025
3. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 11.2.2025
4. Δήμος και ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, 12.2.2025
5. Δήμος Σουφλίου, 12.2.2025
6. Δήμος Αβδήρων, 13.2.2025
7. Δήμος και ΔΕΥΑ Ορεστιάδας, 20.2.2025
8. Δήμος Διδυμοτείχου, 20.2.2025
9. Δήμος και ΔΕΥΑ Θάσου, 11.3.2025
10. Δήμος και ΔΕΥΑ Κομοτηνής, 12.3.2025



11. Δήμος Μύκης, 11.3.2025
12. Δήμος Παρανεστίου, 13.3.2025
13. Περιφέρεια ΑΜΘ, Τεχνικές Υπηρεσίες, 13.3.2025
14. Δήμος Παγγαίου, 17.3.2025
15. Δήμος Τοπείρου, 17.3.2025
16. Δήμος Δοξάτου, 18.3.2025
17. Δήμος Προσοτσάνης, 12.3.2025
18. Εγνατία Οδός Α.Ε., 19.3.2025
19. Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίου ΕΝΑΟΝ – ΕΔΑ. 9.4.2025
20. Εφορείες Αρχαιοτήτων, Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού και Επιτελική Δομή Ε-ΣΠΑ Τομέα Πολιτισμού (ΕΔΕΠΟΛ), 7.4.2025.

Οι ανωτέρω τεχνικές συναντήσεις έγιναν κατά κανόνα δια ζώσης, με την παρουσία του Περιφερειάρχη ΑΜΘ, αλλά και επιτόπου στην έδρα του Δικαιούχου, παράλληλα με τεχνικές συσκέψεις με αναδόχους κρίσιμων πράξεων.

- Β) Ακολούθως η ΕΥΔ Π-ΑΜΘ απέστειλε σε κάθε δικαιούχο επιστολή με τα κύρια συμπεράσματα και τις απαιτούμενες ενέργειες για κάθε πράξη ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των συμπερασμάτων των τεχνικών συναντήσεων.
- Γ) Προγραμματίζει να οργανώσει νέο κύκλο τεχνικών συναντήσεων επιτόπου στην έδρα των Δικαιούχων από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο του 2025.
- Δ) Προχωράει σε εξυγίανση του προγράμματος θέτοντας πράξεις που δεν έχουν εκκινήσει σε επιτήρηση και απένταξη.

Στόχος των ανωτέρω ενεργειών είναι:

1. Η διοικητική ολοκλήρωση των πράξεων του ΕΠ ΑΜΘ 14-20 στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 όπου προγραμματίζεται η υποβολή του 2^{ου} σχεδίου του Τελικού Λογαριασμού, όπως περιγράφεται στο με α.π. 34714/25.2.2025 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.
2. Η επίτευξη του ετήσιου στόχων πληρωμών για το 2025 του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27, **ήτοι 110 εκατ. € ή αθροιστικές δαπάνες στις 31.12.2025 περίπου 220 εκατ. €**. Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του ετήσιου στόχου πληρωμών είναι η έγκαιρη αύξηση του ορίου πιστώσεων της Συλλογικής Απόφασης (ΣΑΕΠ0317) κατά 40%, ήτοι από 90 εκατ. € σε 140 εκατ. €.




3. Η λήψη διορθωτικών μέτρων και ενεργειών αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πρόβλεψης αναθεώρησης του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27.

Πέρα όμως από την ποσοτική πρόοδο του προγράμματος, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν σημαντικά ποιοτικά επιτεύγματα (δείκτες εκροής και αποτελέσματος), ήτοι δράσεις η υλοποίηση των οποίων αποδίδει σημαντικά οφέλη στους κατοίκους και στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Έτσι, ανά Προτεραιότητα:

Προτεραιότητα 1 «Πρώθηση Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας» (ΕΤΠΑ)

Συγκεντρωτικά η πορεία υλοποίησης της Προτεραιότητας 1 παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα 5.



Στοιχεία ΟΠΣ: 5.5.2025

Σχήμα 5: Πορεία υλοποίησης Προτεραιότητας 1 «Πρώθηση Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας» (ΕΤΠΑ).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 1:

- Υλοποιούνται 20 επενδυτικά σχέδια **ενίσχυσης υφιστάμενων επιχειρήσεων**, ως εμπροσθοβαρή, από την προγραμματική περίοδο 2014-2020, κύρια στον τομέα του Τουρισμού, π/υ 6,2 εκατ. € και στόχο τη δημιουργία 13 θέσεων εργασίας και μόχλευσης περίπου 5,25 εκατ. €.
- Υποστηρίζεται η λειτουργία **Δομής Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας** του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Καβάλα με 900 χιλ. € ενισχύοντας περισσότερες από 35 οντότητες.



- Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση 45 επενδυτικών σχεδίων **υφιστάμενων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης** και προχωράει η ένταξη 6 επενδυτικών σχεδίων π/υ 4,1 εκατ. € που εξοικονομούν συνολικά 19.241 MWh/έτος.
- Έχει εκδοθεί η πρόσκληση της **Δράσης RSO1.1.α «Ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για έρευνα και καινοτομία»** π/υ 8,0 εκατ. €. Αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων (ΜΜΕ) επιχειρήσεων της Π-ΑΜΘ να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια έρευνας-καινοτομίας σε 4 τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής RIS3 στην Π-ΑΜΘ, για τους οποίους έχουν πραγματοποιηθεί εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης, ήτοι:
 1. υλικά, κατασκευές και βιομηχανία,
 2. αγροδιατροφική αλυσίδα,
 3. αειφόρος ενέργεια,
 4. ψηφιακές τεχνολογίες (ΤΠΕ), συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ στον τομέα «Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες»,

Στόχος είναι η ενίσχυση περίπου 50 επιχειρήσεων για να συνεργαστούν με ερευνητικούς οργανισμούς και να εισάγουν καινοτόμα προϊόντα ή / και διαδικασίες. Παράλληλα, στις **9.4.2025** έλαβε χώρα το εργαστήριο επιχειρηματικής ανακάλυψης και για τους άλλους 3 τομείς προτεραιότητας (ΠΒΚΟ: Περιβάλλον - Κυκλική Οικονομία, ΒΥΦΑ: Βιοεπιστήμες - Υγεία και Φάρμακα και ΤΔΠ: Τουρισμός - Πολιτισμός - Δημιουργικές Βιομηχανίες) και προγραμματίζεται η έκδοση σχετικής πρόσκλησης έως το τέλος του 2025.

- Έχει εκδοθεί η πρόσκληση της **Δράσης RSO1.3.β «Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων της στρατηγικής RIS3 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»** π/υ 30,0 εκατ. €. Αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δραστηριοποιούνται ουσιαστικά σε τομείς της περιφερειακής στρατηγικής RIS3, προκειμένου να προχωρήσουν στην παραγωγή νέων, ή καινοτόμων, ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να βελτιωθεί η θέση των επιχειρήσεων της Π-ΑΜΘ στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Οι επιλέξιμοι τομείς παρέμβασης προέκυψαν από τη «Μελέτη Χαρτογράφησης του περιφερειακού συστήματος παραγωγής γνώσης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας» που εκπονήθηκε από το ΠΤΑ². Στόχος είναι η ενίσχυση περίπου 150 επιχειρήσεων και η μόχλευση περίπου 30 εκατ. €.


² https://pta.gov.gr/cms/wp-content/uploads/2024/09/PTA-AMΘ-RIS3_Π2.2.1-Χαρτογράφηση_A-ΕΚΔΟΣΗ.pdf



Από τις εκδηλώσεις που πραγματοποίησε έως σήμερα η ΕΥΔ Π-ΑΜΘ σε συνεργασία με τον ΕΦΕ-ΠΑΕ και τα Επιμελητήρια στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Π-ΑΜΘ, προέκυψε ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον και αναμένεται υπερκάλυψη του π/υ της πρόσκλησης.

Προτεραιότητα 2 «Βιώσιμη διαχείριση πόρων και υποδομών» (ΕΤΠΑ)

Συγκεντρωτικά η πορεία υλοποίησης της Προτεραιότητας 2 παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα 6.



Στοιχεία ΟΠΣ: 5.5.2025

Σχήμα 6: Πορεία υλοποίησης Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη διαχείριση πόρων και υποδομών» (ΕΤΠΑ).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 2:


- Υλοποιούνται παρεμβάσεις **ενεργειακής αναβάθμισης** σε 44 Δημόσια κτίρια με εμβαδό 151,4 χιλ. τ.μ. π/υ 63,4 εκατ. €, ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 20.843 MWh/έτος και εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 6.512 τόνοι ισοδύναμου CO₂/έτος.
- Υλοποιούνται παρεμβάσεις **αντιπλημμυρικής προστασίας** σε 5 περιοχές της Π-ΑΜΘ (Ξάνθη, Σουφλί, Θάσο Κομοτηνή και Δράμα) με πληθυσμό περίπου 64 χιλ. κατοίκους, Δημόσιας Δαπάνης 22,161 εκατ. €. Παράλληλα, χρηματοδοτείται η προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών όπως Μηχανήματα Γεωτεχνικών Έργων και Πυροσβεστικά Οχήματα π/υ 18,11 εκατ. € καλύπτοντας το σύνολο του πληθυσμού της Π-ΑΜΘ.



- Υλοποιούνται παρεμβάσεις **κατασκευής / αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης** π/υ 29,5 εκατ. €, με το μήκος των νέων / αναβαθμισμένων δικτύων ύδρευσης να ανέρχεται σε 420 χιλ. και ο συνδεδεμένος πληθυσμός σε βελτιωμένο δίκτυο ύδρευσης να ξεπερνάει τους 55 χιλ. κατοίκους.
- Υλοποιούνται 18 μελέτες (**Γενικά Σχέδια Ύδρευσης – master plan και Σχέδια Ασφάλειας Νερού**) π/υ 2,6 εκατ. € από Δήμους και ΔΕΥΑ της Π-ΑΜΘ. Επίσης από τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης υλοποιείται **Περιφερειακό Δίκτυο Παρακολούθησης επιφανειακών, υπόγειων υδάτων** καθώς και των **υδάτων κολύμβησης** της Π-ΑΜΘ με π/υ 0,904 εκατ. €.
- Ολοκληρώθηκε η ένταξη της Β' Φάσης του έργου της **ανάπτυξης δικτύων φυσικού αερίου** σε έξι πόλεις της Π-ΑΜΘ (Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα), π/υ 18,765 εκατ. € και στόχο την ανάπτυξη (συνολικά Α & Β φάση) 496 χιλ δικτύου και την εξυπηρέτηση περίπου 290.000 χιλ κατοίκων.

Προτεραιότητα 3 «Βελτίωση της συνδεσιμότητας της Π-ΑΜΘ» (ΕΤΠΑ)

Συγκεντρωτικά η πορεία υλοποίησης της Προτεραιότητας 3 παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα 7.



Στοιχεία ΟΠΣ: 5.5.2025

Σχήμα 7: Πορεία υλοποίησης Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση της συνδεσιμότητας της Π-ΑΜΘ» (ΕΤΠΑ).


Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3:

- Υλοποιείται η κατασκευή του **Άξονα Ε61: Καβάλα - Δράμα - Σέρρες της Εγνατίας Οδούς (Τμήμα: Κρηνίδες - Σταυρός)**, ως έργο «γέφυρα» με την προγραμματική περίοδο 14-20, π/υ 55,8 εκατ. € και μήκος 8,26 χλμ.
- Υλοποιούνται παρεμβάσεις **βελτίωσης της οδικής ασφάλειας** σε 19,24 χλμ του Εθνικού και Περιφερειακού Δικτύου της Π-ΑΜΘ μέσω 13 πράξεων π/υ 34,5 εκατ. €.

Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της Προτεραιότητας 3 έχει εγκριθεί (ΦΕΚ/Β/1088/10.3.2025) πρόσθετη υπερδέσμευση ποσοστού 145%, ήτοι δυνατότητα ένταξης πράξεων έως **97,95 εκατ. €**.

Προτεραιότητα 4Α «Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής» (ΕΤΠΑ)

Συγκεντρωτικά η πορεία υλοποίησης της Προτεραιότητας 4Α παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα 8.



Στοιχεία ΟΠΣ: 5.5.2025

Σχήμα 8: Πορεία υλοποίησης Προτεραιότητας 4Α «Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής» (ΕΤΠΑ).




Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4Α:

- Υλοποιούνται παρεμβάσεις **κατασκευής νέων και βελτίωσης υφιστάμενων υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας** εκπαίδευσης χωρητικότητας 880 μαθητών με π/υ 8,0 εκατ. €.
- Εντάχθηκαν **12 νέες πράξεις κατασκευής και αναβάθμισης σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης**, π/υ 24 εκατ. € εξασφαλίζοντας νέους/αναβαθμισμένους χώρους για περίπου 3.340 μαθητές.
- Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στην υλοποίηση δύο έργων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) στην Κομοτηνή (Κτιριακές Εγκαταστάσεις Κοινωνικών, Οικονομικών και Κλασικών Σπουδών – Β' Φάση, π/υ 14 εκατ. €) καθώς και στην Αλεξανδρούπολη (Κτιριακές Εγκαταστάσεις Ιατρικής Σχολής – Β Φάση, π/υ 12 εκατ. €). Σημειώνεται ότι οι δύο ανωτέρω εγκαταστάσεις θα εξυπηρετούν περίπου 2.976 φοιτητές ενώ περιλαμβάνονται στις πράξεις Στρατηγικής Σημασίας. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τη σημαντικότερη καθυστέρηση και τα προβλήματα στην υλοποίηση των δύο έργων, στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του ΠΕΠ ΑΜΘ 2021-2027, εντός του 2025 θα εξετασθεί η δυνατότητα τροποποίησης του καταλόγου έργων Στρατηγικής Σημασίας.
- Υλοποιούνται 9 πράξεις **υποδομών και εξοπλισμού υγείας**, ως εμπροσθοβαρή, από την προγραμματική περίοδο 2014-2020, π/υ 11,3 εκατ. € καλύπτοντας, μέχρι στιγμής τον πληθυσμό 3 Περιφερειακών Ενοτήτων (Έβρου, Καβάλας και Δράμας), ήτοι πληθυσμό 384.921 κατοίκων. Επίσης, είναι σε εξέλιξη η προμήθεια 26 Κινητών Μονάδων Υγείας π/υ 2,0 εκατ. € με δικαιούχο το ΕΚΑΒ που θα καλύπτουν το σύνολο της Π-ΑΜΘ.
- Υλοποιείται η Β' Φάση του έργου της **τουριστικής προβολής της Π-ΑΜΘ**, π/υ 4,5 εκατ. € στοχεύοντας να συμβάλει στην κατ' έτος προσέλκυση περισσότερων από 523 χιλ. επισκεπτών σε πολιτιστικούς και τουριστικούς πόρους. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των επισκεπτών στην Π-ΑΜΘ, σταδιακά ανακάμπτει από τη χαμηλότερη τιμή, 312 χιλ. αφίξεις το 2020, χρονιά της υγειονομικής κρίσης σε 474 χιλ. αφίξεις το 2021, όπου και τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Eurostat.
- Παράλληλα εκδόθηκε πρόσφατα (Απρίλιος 2025) πρόσκληση για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας **π/υ 20,0 εκατ. €**.

Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της Προτεραιότητας 4Α έχει εγκριθεί (ΦΕΚ/Β/1921/23.4.2025) πρόσθετη υπερδέσμευση ποσοστού 162,73%, ήτοι δυνατότητα ένταξης πράξεων έως **129,70 εκατ. €**.

Προτεραιότητα 5 «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ» (ΕΤΠΑ)

Συγκεντρωτικά η πορεία υλοποίησης της Προτεραιότητας 5 παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα 9.



Στοιχεία ΟΠΣ: 5.5.2025

Σχήμα 9: Πορεία υλοποίησης Προτεραιότητας 5 «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ» (ΕΤΠΑ).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5:

- Έχει επικαιροποιηθεί και συνεχίζεται η **Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) «Πολιτιστικής – Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού»**. Ειδικότερα, υλοποιούνται 13 πράξεις (εμπροσθοβαρείς και τμηματοποιημένες) π/υ 31,775 εκατ. €, υποστηρίζοντας 12 πολιτιστικούς και τουριστικούς χώρους, με τους σημαντικότερους:
 - Αρχαιολογικό χώρο Φιλίππων.
 - Αρχαίο θέατρο Θάσου Β' Φάση.
 - Ταφικός τύμβος Μικρής Δοξιάρας Ζώνης.
 - Αρχαιολογικών χώρων Αβδήρων.
 - Αρχαιολογικό μουσείο Κομοτηνής
 - Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας



Σημαντική είναι επίσης η παρέμβαση ενοποίησης 11 αρχαιολογικών χώρων στο παραλιακό μέτωπο των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου και Ροδόπης που υλοποιείται ως τμηματοποιημένο έργο:

- Βελτίωση Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας παραλίας Πετρωτών ορίων Ν Έβρου.

Επίσης, στις 23.12.2024 ενεργοποιήθηκε πρόσκληση π/υ 19 εκατ. € για νέες δράσεις της ΟΧΕ «Πολιτιστικής – Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού» όπως:

- Ανάπτυξη δημιουργικού κόμβου για οπτικοακουστικές τέχνες στο παλαιό στρατόπεδο Ανδρικάκη στο Δήμο Δράμας.
- Ταξιδεύοντας / Περιδιαβαίνοντας στην Εγνατία Οδό.
- Ψηφιακές αναβαθμίσεις Μουσείων της Π-ΑΜΘ.
- Αποκατάσταση υποδομών του αρχαιολογικού χώρου του Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη.
- Παναγιά Κοσμοσώτειρα: Από τα Φέρραι της ΠΕ Έβρου στην Βήρα του Ισαάκιου Κομνηνού.
- Προστασία μνημείων από την κλιματική αλλαγή.
- Υποστηρίζεται η ίδρυση και λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης και Προβολής Προορισμού (DMMO) με τον οποίο δημιουργείται ο κατάλληλος μηχανισμός για τη διακυβέρνηση και αποτελεσματική λειτουργία της Διαδρομής, αλλά και για τη διαχείριση της Π-ΑΜΘ ως ενιαίου τουριστικού προορισμού. Η αναγκαιότητα ανάπτυξης DMMO αναδεικνύεται και στο πλαίσιο της διαβούλευσης.

Ο πληθυσμός που καλύπτεται από την ΟΧΕ «Πολιτιστικής – Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού» εκτιμάται σε 60.000 άτομα ενώ περισσότεροι από 20 φορείς συμμετείχαν στη διαβούλευση για την επικαιροποίηση της ΟΧΕ.

- Έχουν ενταχθεί (ως εμπροσθοβαρή) και υλοποιούνται με σημαντικότερα προβλήματα και καθυστερήσεις 17 Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) Δήμων της Π-ΑΜΘ καλύπτοντας επιφάνεια 10.578 τ.χλμ, π/υ 14,234 εκατ. € και πληρωμές μόλις 941 χιλ. €. Εξετάζεται, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλο χρηματοδοτικό μέσο.
- Έχουν εγκριθεί 5 από τις 6 Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), ήτοι οι ΣΒΑΑ των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Καβάλας, Ορεστιάδας και Ξάνθης και έχουν ενεργοποιηθεί οι



σχετικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων τόσο για το ΕΤΠΑ, όσο και το ΕΚΤ+, συμπεριλαμβανομένων προσκλήσεων από την Τεχνική Βοήθεια του ΠΕΠ ΑΜΘ 21-27, π/υ 1,2 εκατ. €. Μέχρι σήμερα ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνικής Βοήθειας) που έχουν εκδοθεί από την ΕΥΔ Π-ΑΜΘ προς τις Αστικές Αρχές και τα Εταιρικά Σχήματα αυτών και για τις 5 ΣΒΑΑ, **ανέρχεται σε 74,725 εκατ. € και έχουν ενταχθεί 7 πράξεις π/υ 6,427 εκατ. € ως ακολούθως:**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΣΒΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ / ΔΡΑΣΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
6018151	Επιχορήγηση για την ανάπτυξη δράσεων πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας – «ώρα να μιλήσεις»	Δράμας	ΕΚΤ+ ESO4.11.ΣΒΑΑ	236.663
6019057	Υπηρεσίες στήριξης ωφελούμενων Δομής Επιχειρηματικότητας Δράμας	Δράμας	ΕΚΤ+ ESO4.1.ΣΒΑΑ	185.992
6017638	Δράμα 2030 Κοινωνική Ατζέντα	Δράμας	ΕΚΤ+ ΤΒ.7.ε. ΣΒΑΑ	37.200
6017700	Ενδυνάμωση και Ανάπτυξη Ικανοτήτων Στελεχών του Δήμου Δράμας	Δράμας	ΕΚΤ+ ΤΒ.7.ε. ΣΒΑΑ	37.200
6019664	Άθληση και κίνηση στην πόλη μας Αλεξανδρούπολη	Αλεξανδρούπολης	ΕΚΤ+ ESO4.11.ΣΒΑΑ	296.100
6022261	Δομή στήριξης επιχειρηματικότητας Επιμελητηρίου Έβρου στο Δήμο Αλεξανδρούπολης	Αλεξανδρούπολης	ΕΤΠΑ RSO5.1.α	510.977
6018788	Υλοποίηση Σχεδίου Διαχείρισης Άλσους Ευμοίρου Δήμος Ξάνθης	Ξάνθης	ΕΤΠΑ RSO5.1.γ	5.123.180

Σύνολο: 6.427.312

Παράλληλα είναι σε φάση αξιολόγησης 21 προτάσεις π/υ 17,17 εκατ. €. Σημειώνεται ότι ΣΒΑΑ του Δήμου Κομοτηνής επανυποβλήθηκε στην ΕΥΔ Π-ΑΜΘ στις 28.4.2025 και βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης.

- Έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της ΟΧΕ «Οροσειράς Ροδόπης και Ποταμού Νέστου» που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων της περιοχής παρέμβασης με ενοποιητικό στοιχείο το πλούσιο φυσικό περιβάλλον³ και παρουσιάσθηκε σε ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2025 στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Παρανεστίου, στον Κάτω Θόλο⁴. Αναμένεται η έγκριση και ενεργοποίησή έως τον Σεπτέμβριο του 2025.
- Ολοκληρώθηκε το «master plan» για την Αναπτυξιακή Προοπτική της περιοχής του Έβρου, Οκτώβριος 2024 (www.evrosmetata.gr) που συνάχθηκε με αφετηρία την πολυήμερη (17 ημέρες) και μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά σε έκταση που έχει καταγραφεί ποτέ σε Ελλάδα και Ευρώπη η οποία

³ https://www.eydamth.gr/index.php/stratigikes/olokliromenes-xorikes-ependyseis#oreinou_ogkou

⁴ <https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/item/729-enimerotikes-ekdilosis-oxe-rodopi-nestos>




ξεκίνησε στις 19 Αυγούστου του 2023. Στη βάση αυτή προχωράει ο σχεδιασμός της ΟΧΕ «ΕΒΡΟΣ-ΜΕΤΑ» η οποία αποτελεί υποσύνολο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για την ΠΕ ΕΒΡΟΥ. Στο πλαίσιο αυτό, έχει εκδοθεί προς το Χωρικό Φορέα (Περιφέρεια ΑΜΘ) η πρόσκληση για την υποβολή της Στρατηγικής με καταληκτική ημερομηνία τον Ιούνιο του 2025.

Το σύνολο του υλικού που αφορά στο σχεδιασμό των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Π-ΑΜΘ, συμπεριλαμβανομένων και των ΣΒΑΑ είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ Π-ΑΜΘ:

<https://www.eydamth.gr/index.php/stratigikes/olokliromenes-xorikes-ependyseis>

Προτεραιότητα 6 «Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ»

Συγκεντρωτικά η πορεία υλοποίησης της Προτεραιότητας 5 παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα 10.



Στοιχεία ΟΠΣ: 5.5.2025

Σχήμα 10: Πορεία υλοποίησης Προτεραιότητας 6 «Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ».


Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 6:

- Υλοποιούνται 9 πράξεις προϋπολογισμού 3,4 εκατ. € που αφορούν
 - στην πληροφόρηση και επικοινωνία του Προγράμματος,
 - στην προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο του Προγράμματος,
 - στην αξιολόγηση, εκπόνηση μελετών και συλλογή δεδομένων,

- στην υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής,
 - στην υποστήριξη της λειτουργίας της περιφερειακής δομής υποστήριξης της Στρατηγικής RIS3.
- Σημειώνεται ότι έχουν ενεργοποιηθεί δράσεις Τεχνικής Βοήθειας για την υποστήριξη των ΣΒΑΑ προϋπολογισμού, 873,72 χιλ. €.

Προτεραιότητα 4B «Κοινωνική ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας» (ΕΚΤ+)

Συγκεντρωτικά η πορεία υλοποίησης της Προτεραιότητας 4B παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα 11.



Στοιχεία ΟΠΣ: 5.5.2025

Σχήμα 11: Πορεία υλοποίησης Προτεραιότητας 4B «Κοινωνική ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας» (ΕΚΤ+).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4B:

Στον τομέα της Απασχόλησης

- Ολοκληρώθηκε η Δράση πρόσληψης ανέργων υψηλών προσόντων από επιχειρήσεις (**Νέες Θέσεις Εργασίας - ΝΘΕ**) καλύπτοντας πλήρως το μισθολογικό κόστος για διάστημα 24 μηνών, π/υ 17,6 εκατ. €. Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 246 επιχειρήσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται για την πρόσληψη 314 ανέργων για 24 μήνες.



- Εντάχθηκαν 66 νέες προτάσεις π/υ 2,9 εκατ. € που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης για την υποστήριξη της ίδρυσης επιχείρησης από ανέργους (**Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες – ΝΕΕ**) καλύπτοντας πλήρως το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας των νέων επιχειρήσεων και την απασχόληση 68 ανέργων.

Στον τομέα της Κατάρτισης

- Έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης για την εξειδίκευση δύο δράσεων α) ESO4.4.α. Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στην αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης» και β) ESO4.1.γ. Συμβουλευτική – κατάρτιση – πιστοποίηση – πρακτική άσκηση – mentoring σε ανέργους». Εντός του Β' εξαμήνου του 2025 αναμένεται η διαμόρφωση των σχετικών σχεδίων προσκλήσεων και ο καθορισμός του προϋπολογισμού για την ενεργοποίησή τους.

Στον τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών

- Υλοποιείται η Δράση του Υπουργείου Παιδείας για την **υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες** (κύκλοι: 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026) Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 28,6 εκατ. € μέσω της οποίας ενισχύονται περίπου 325 σχολικές μονάδες και περίπου 380 παιδιά.
- Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ορισμού της «Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.)» Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ως Ενδιάμεσου Φορέα του Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021-2027 και ανάθεση καθηκόντων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ» 2021-2027 για τη διαχείριση Πράξεων με τίτλο: «**Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας**» π/υ 3,6 εκατ. €. Στις 30/12/2024 εκδόθηκε η σχετική απόφαση ένταξης που προβλέπει στη φάση αυτή την υποστήριξη για ένταξη στην αγορά εργασίας 130 υπηκόων τρίτων χωρών.
- Υλοποιείται για 3 έτη (2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025) η **Δράση υποστήριξης παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης**, π/υ 26,1 εκατ. € μέσω της οποίας ενισχύονται περίπου 8,3 χιλ. οικογένειες και περίπου 10,3 χιλ. παιδιά.



- Υποστηρίζονται παρεμβάσεις για την **ισότιμη πρόσβαση ατόμων με ειδικές και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση**, π/υ 2,0 εκατ. € και στόχο 200 ωφελούμενους φοιτητές.
- Συνεχίζεται η υποστήριξη των **Κέντρων Κοινότητας** στους 22 Δήμους της Π-ΑΜΘ, με π/υ 14,3 εκατ. € και στόχο να ωφεληθούν περισσότερα από 83 χιλ. άτομα. Σημειώνεται ότι σε 8 από το 22 Κέντρα Κοινότητας λειτουργεί Παράρτημα ΡΟΜΑ (Ορεστιάδα, Ξάνθη, Μαρώνεια-Σάπες, Διδυμότειχο, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Νέστο και Δράμα.) ενώ συνεχίζεται και η υποστήριξη των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης π/υ 50 χιλ. €.
- Συνεχίζεται η υποστήριξη της λειτουργίας 5 **Δομών Σίτισης** σε Νέστο, Κάτω Νευροκόπι, Ίασμο, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, π/υ 1,0 εκατ. € και στόχο να ωφεληθούν περίπου 1.000 άτομα.
- Συνεχίζεται η υποστήριξη της λειτουργίας των **Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας** των Δήμων:
 - Α) Καβάλας
 - Β) Αλεξανδρούπολης
 - Γ) Κομοτηνήςκαι η συνέχιση της λειτουργίας του **Ξενώνα Φιλοξενίας** στην Κομοτηνή, π/υ 1,3 εκατ. €, έχοντας ως στόχο την υποστήριξη περίπου 1.000 ωφελούμενων.

Παράλληλα εντάχθηκε η χρηματοδότηση της λειτουργίας νέων δομών και υπηρεσιών καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, για διάστημα 3 ετών, σε **Ξάνθη** και **Δράμα** όπου δεν υπάρχουν, με π/υ 0,74 εκατ. € και στόχο την υποστήριξη περίπου 600 ωφελούμενων.
- Συνεχίζεται η υποστήριξη της λειτουργίας 3 **Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)** στη Δράμα, στο Νέστο και στην Προσοτσάνη π/υ 1,44 εκατ. €, έχοντας ως στόχο την υποστήριξη περίπου 95 ωφελούμενων.

Παράλληλα εντάχθηκε η χρηματοδότηση της λειτουργίας 7 νέων ΚΗΦΗ, για διάστημα 3 ετών, σε **Ξάνθη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη (Φέρες), Ορεστιάδα, Ιασμο, Διδυμότειχο και Τόπειρο** όπου δεν υπάρχουν, με π/υ 3,00 εκατ. € και στόχο την υποστήριξη περίπου 135 ωφελούμενων.
- Συνεχίζεται η υποστήριξη της λειτουργίας των 2 **Κέντρων Δημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ)** στην Κομοτηνή με π/υ 1,9 εκατ. €, έχοντας ως στόχο την υποστήριξη περίπου 80 ωφελούμενων.



Παράλληλα εντάχθηκε η χρηματοδότηση της λειτουργίας 3 νέων ΚΔΗΦ (Καβάλα, Έβρο και Ροδόπη) για διάστημα 3 ετών με π/υ 3,15 εκατ. € και στόχο την υποστήριξη περίπου 105 ωφελούμενων.

- Συνεχίζεται η υποστήριξη της λειτουργίας των 2 **Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)** στη Δράμα και στην Κομοτηνή π/υ 2,27 εκατ. €, έχοντας ως στόχο την υποστήριξη περίπου 27 ωφελούμενων.

Παράλληλα εντάχθηκε η χρηματοδότηση της λειτουργίας 2 νέων ΣΥΔ (Έβρο και Ροδόπη) για διάστημα 3 ετών και π/υ 1,517 εκατ. € και στόχο την υποστήριξη περίπου 13 ωφελούμενων.

- Έχει ενεργοποιηθεί Δράση για την ανάπτυξη **δικτύου τηλεφροντίδας - κατ' οίκον παρακολούθησης** για την ασφαλή και αυτόνομη διαβίωση ηλικιωμένων στην Π-ΑΜΘ, π/υ 2,0 εκατ. €.

Η δράση έχει ως σκοπό την υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσης, περίπου 1.500 ατόμων που κινδυνεύουν λόγω ηλικίας, προβλημάτων υγείας ή/και κοινωνικής απομόνωσης, προσφέροντας εξατομικευμένη προσοχή προς βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας, μείωση του αισθήματος μοναξιάς στην καθημερινή ζωή, ενίσχυση της ανεξαρτησίας, ανίχνευση και αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων.

Στον τομέα της Υγείας και της πρόληψης των Εξαρτήσεων


- Συνεχίζεται η υποστήριξη της λειτουργίας των 7 **Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)** π/υ 1,77 εκατ. €, έχοντας ως στόχο την υποστήριξη περίπου 25 χιλ. ατόμων.
- Συνεχίζεται η υποστήριξη της λειτουργίας των 2 Δομών του **Κέντρων Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)** π/υ 760 χιλ. €, έχοντας ως στόχο την υποστήριξη περίπου 230 ατόμων.
- Έχει ενεργοποιηθεί Δράση για την ενίσχυση υπηρεσιών **Ψυχικής Υγείας**, π/υ 2,140 εκατ. € και στόχο την υποστήριξη περίπου 840 ατόμων.

Παράλληλα, το Το ΕΚΤ+ υποστηρίζει την υλοποίηση των **Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)** των 5 Δήμων με 4.175.600 € κατανεμημένα σε 4 ειδικούς στόχους (ESO4.1, ESO4.4, ESO4.11 και ESO4.12.)



Προτεραιότητα 7 «Τεχνική Βοήθεια – ΕΚΤ+»

Συγκεντρωτικά η πορεία υλοποίησης της Προτεραιότητας 7 παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα 12.



Στοιχεία ΟΠΣ: 5.5.2025

Σχήμα 12: Πορεία υλοποίησης Προτεραιότητας 7 «Τεχνική Βοήθεια – ΕΚΤ+».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 7:

- Υλοποιούνται 6 πράξεις π/υ 1,206 εκατ. € που αφορούν:
 - στην πληροφόρηση και επικοινωνία του Προγράμματος,
 - στην προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο του Προγράμματος,
 - στην αξιολόγηση, εκπόνηση μελετών και συλλογή δεδομένων,
 - στην υποστήριξη της λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης.

Σημειώνεται επίσης ότι έχει ενεργοποιηθεί δράση Τεχνικής Βοήθειας υποστήριξης των ΣΒΑΑ π/υ, 314 χιλ. €.



Στο πλαίσιο της παρούσας 4^{ης} Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ ΑΜΘ 21-27, εισάγονται για έγκριση η Μεθοδολογία και τα Κριτήρια Αξιολόγησης **3 νέων δράσεων του ΕΚΤ+**, συνολικού π/υ 15,3 εκατ. € για τις οποίες έχει προηγηθεί διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήτοι:

- 1) ESO4.12.β: Πιλοτική δράση για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ευάλωτα παιδιά και εφήβους των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής. Η δράση αφορά στη δημιουργία και λειτουργία για 3 χρόνια, ομάδας έμπειρων στελεχών από διάφορες ειδικότητες που στη βάση μιας ολιστικής προσέγγισης θα προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες κοινωνικού, παιδαγωγικού, και γενικότερα υποστηρικτικού χαρακτήρα σε ευάλωτα παιδιά και εφήβους. Ομάδα στόχος είναι παιδιά και έφηβοι ηλικίας από 8 έως 18 ετών, τα οποία διαβιών με τη βιολογική τους οικογένεια και δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά ενός μέσου ατόμου της ηλικίας τους, είτε λόγω οικονομικής ένδειας είτε/και λόγω περιθωριοποιημένου περιβάλλοντος. Η κατάσταση αυτή τα καθιστά ευάλωτα σε παιδική εκμετάλλευση, σχολική εγκατάλειψη, αδήλωτη εργασία, άτυπη φυγή, παραβατικές συμπεριφορές. Δικαιούχος της δράσης είναι τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος που είναι ειδικά αναγνωρισμένο Σωματείο και μέλος της διεθνούς ένωσης των Παιδικών Χωριών SOS. Ο φορέας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο πεδίο και λειτουργεί δομές παιδικής προστασίας σε Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή. Η δράση είναι πιλοτική και με βάση τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης της μετά από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, θα σχεδιαστεί η ανάπτυξη ενός δικτύου παρόμοιων τοπικών δράσεων και από άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στο σύνολο της Περιφέρειας, στη βάση της τεχνογνωσίας που θα έχει αποκτηθεί. Η δράση σχεδιάστηκε και θα υλοποιηθεί σε συστηματική συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς, υπηρεσίες και κοινωνικές δομές καθώς και την Επιτελική Δομή του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) ως εθνικό συντονιστή της «Εγγύησης για το παιδί» και μπορεί να ενταχθεί στα τοπικά σχέδια δράσης για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας.
- 2) ESO4.11.κ.: Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης (αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες, νέες εξαρτητικές συμπεριφορές κ.α.), συμπεριλαμβανομένων προγραμματικών πρόληψης, π/υ 4,296 εκατ. € για την υποστήριξη 4 δομών και περίπου 430 ωφελούμενων. Σκοπός των προτεινόμενων δράσεων είναι η παροχή επαρκών, κατάλληλων και ποιοτικών υπηρεσιών πρόληψης των εξαρτήσεων και μείωσης της



βλάβης, θεραπείας των υπό εξάρτηση ατόμων και κοινωνικής επανένταξης των θεραπευμένων από την εξάρτηση ατόμων, για όλο το φάσμα των εξαρτήσεων από νόμιμες ή παράνομες ουσίες (ναρκωτικά, αλκοόλ, καπνός) ή των συμπεριφορικών εξαρτήσεων (τζόγος, διαδίκτυο κ.λ.π). Οι προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας στο πεδίο της αντιμετώπισης εξαρτήσεων, όπως παρατίθενται στην Εθνική Στρατηγική Υγείας, αποσκοπούν στην εξασφάλιση της δυνατότητας καθολικής πρόσβασης και κάλυψης των εξαρτημένων σε προγράμματα θεραπείας στο σύνολο της επικράτειας, στην ολοκληρωμένη παροχή θεραπείας που οδηγεί στην πλήρη απεξάρτηση και τέλος στη διευκόλυνση της κοινωνικής επανένταξης έπειτα από την ολοκλήρωση των εκάστοτε προγραμμάτων εστιάζοντας σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο όπως μητέρες, άστεγους, νέους κτλ. Στο σχεδιασμό της πολιτικής των εξαρτήσεων καθίσταται ως αναγκαία προϋπόθεση, η συνέργεια των νέων υπηρεσιών με τις ήδη υφιστάμενες. Οι νεοσύστατες υπηρεσίες θα πρέπει να λειτουργούν σε ένα ενιαίο δίκτυο με τις ήδη υπάρχουσες δομές κατά των εξαρτήσεων, καθώς και με τις υπόλοιπες δομές υγείας/ κοινωνικής φροντίδας (Νοσοκομεία, Τοπικές Μονάδες Υγείας, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, κ.α.), υπό το συντονισμό του Εθνικού Συντονιστή για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων.

- 3) ESO4.11.Θ: Ενίσχυση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Νέες TOMY), π/υ 10,5 εκατ. €. Η δράση αφορά στην υποστήριξη της λειτουργίας 10 νέων Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) για 5 έτη, οι οποίες παρέχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ΠΦΥ για το σύνολο του πληθυσμού ευθύνης των χωρίς διακρίσεις και συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία. Αυτό το μοντέλο υπηρεσιών στοχεύει στην ορθολογική πλοήγηση των ατόμων στο ΕΣΥ μέσω της ανακατεύθυνσης της ζήτησης από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπως είναι τα Νοσοκομεία, παρέχοντας ποιοτικές, ολιστικές και κοινοτικά προσανατολισμένες υπηρεσίες ΠΦΥ. Το σύστημα ΠΦΥ αναπτύσσεται σε επίπεδο κοινότητας. Οι TOMY συγκροτούνται, ως διεπιστημονικές ομάδες, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), αποτελούμενες από προσωπικό έως 12 ατόμων, ενισχύοντας και αναβαθμίζοντας, ως αποκεντρωμένες μονάδες τους, το έργο που παρέχεται από τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ.



4. Προγραμματισμός Προσκλήσεων

Στον Πίνακα Δ.1 του Παραρτήματος Δ παρουσιάζεται ο Πίνακας Προγραμματισμού Προσκλήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 για τον «Καθορισμό κοινών διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία» και στα άρθρα 8 & 35 του Ν. 4914/2022 για τη «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027». Ειδικότερα, έως το τέλος του 2025 προγραμματίζεται η έκδοση **8 νέων προσκλήσεων προϋπολογισμού 124,3 εκατ. €**.

Ο ανωτέρω προγραμματισμός είναι αναρτημένος και επικαιροποιείται στον ιστότοπο του Προγράμματος (www.eydamth.gr) και στην ενιαία διαδικτυακή πύλη για το ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

5. Μελέτες Εμπειρογνωμοσύνης Εξειδίκευσης

Για την καλύτερη προετοιμασία του ΠΕΠ ΑΜΘ 21-27 εκπονούνται, από την Τεχνική Βοήθεια του προγράμματος, οι κάτωθι μελέτες:

- Έχει ολοκληρωθεί εμπειρογνωμοσύνη για την εξειδίκευση δύο δράσεων **α) ΕSO4.4.α. Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στην αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης» και β) ΕSO4.1.γ. Συμβουλευτική – κατάρτιση – πιστοποίηση – πρακτική άσκηση – mentoring σε ανέργους**». Εντός του Β' εξαμήνου του 2025 αναμένεται η διαμόρφωση των σχετικών σχεδίων προσκλήσεων και ο καθορισμός του προϋπολογισμού για την ενεργοποίησή τους.
- Ολοκληρώνεται η **παροχή Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ στο πλαίσιο των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)**.
- Σε εξέλιξη βρίσκεται μελέτη για την **Αξιολόγηση των Υφιστάμενων Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας (Θερμοκοιτίδων) και προτάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους**. Η αξιολόγηση στοχεύει στην αναγνώριση των καλών πρακτικών αλλά και τομέων που χρήζουν βελτίωσης. Με βάση τα ευρήματα της αξιολόγησης, θα διαμορφωθούν προτάσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των θερμοκοιτίδων, με σκοπό να ενδυναμωθεί περαιτέρω ο ρόλος τους ως κρίσιμα εργαλεία οικονομικής ανάπτυξης της Π-ΑΜΘ.
- Σε εξέλιξη βρίσκεται δράση για τη **δημιουργία και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού στο πλαίσιο της Δημοσιότητας** του προγράμματος.
- Ανατέθηκε και ξεκινάει η **Πολυθεματική Αξιολόγηση Επιπτώσεων του ΠΕΠ ΑΜΘ 14-20** (παράδοση έως 11/2025) και η **1^η Ενδιάμεση Αξιολόγηση** (παράδοση έως 5/2026) του ΠΕΠ ΑΜΘ 21-27.



6. Πρόταση Αναθεώρησης του Προγράμματος

Με την με α.π. 1550/24.03.2025 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 εγκρίθηκε και υποβλήθηκε στις 31.03.2025 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) η πρόταση 2^{ης} αναθεώρησης του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27. Ακολούθησαν όμως, στις 1.4.2025, **δύο νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής** (COM(2025) 123 final) και (COM(2025) 164 final), που συνδέονται με τη διαδικασία ενδιάμεσης αναθεώρησης των Προγραμμάτων της Πολιτικής Συνοχής 2021–2027 και αφορούν στην **τροποποίηση των Κανονισμών**:

1. **ΕΤΠΑ & ΤΣ (2021/1058) και ΤΔΜ (2021/1056)** – «Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) 2021/1058 and (EU) 2021/1056 as regards specific measures to address strategic challenges in the context of the mid-term review»,
2. **ΕΚΤ+ (2021/1057)** – «Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2021/1057 establishing the European Social Fund + (ESF+) as regards specific measures to address strategic challenges».

Οι ανωτέρω προτάσεις τροποποίησης των Κανονισμών **βρίσκονται σε φάση διαβούλευσης**, παρέχουν δε σημαντικές ευκαιρίες στην Π-ΑΜΘ για την υλοποίηση σημαντικών δράσεων, παράλληλα με δημοσιονομικές διευκολύνσεις για τη Χώρα όπως νέα προκαταβολή και αυξημένο ποσοστό κοινοτικής συμμετοχής αλλά και για το ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 όπως παράταση του χρόνου υλοποίησης κατά 1 έτος, ήτοι έως **31-12-2030**.

Ειδικότερα, **υπό την προϋπόθεση** ανακατεύθυνσης τουλάχιστον του **15%** των πόρων του κάθε Προγράμματος, ήτοι περίπου **96 εκατ. €** για το ΠεΠ ΑΜΘ 21-27, σε νέες **στρατηγικές προτεραιότητες** όπως:

1. ανταγωνιστικότητα και απανθρακοποίηση,
2. άμυνα και ασφάλεια,
3. ανατολικές παραμεθόριες περιφέρειες,
4. προσιτή στέγαση / κοινωνική στέγαση,
5. ασφαλής πρόσβαση στο νερό, βιώσιμη διαχείριση και ανθεκτικότητα υδάτων,
6. ενεργειακή μετάβαση,
7. πόλεις.



παρέχεται:

- ως **100%** συγχρηματοδότηση,
- **30% προκαταβολή** επί του ποσού που μεταφέρεται στις νέες στρατηγικές προτεραιότητας,
- **πρόσθετη προκαταβολή 4,5%** (συνολική 34,5%),
- παράταση της επιλεξιμότητας δαπανών του προγράμματος έως **31-12-2030**.

Έτσι, η ΕΥΔ Π-ΑΜΘ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ επεξεργάζεται στη φάση αυτή **νέα πρόταση αναθεώρησης του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 σύμφωνα με τις νέες κατευθύνσεις αναθεώρησης της Πολιτικής Συνοχής** και ως εκ τούτου δεν κρίνεται σκόπιμο να αναλυθεί περαιτέρω η από 24.3.2025 πρόταση 2^{ης} αναθεώρησης που έχει ήδη υποβληθεί στην ΕΕ. Αναλόγως της εξέλιξης της πρότασης τροποποίησης των Κανονισμών, θα ενημερωθούν μέσω Γραπτής Διαδικασίας τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία της αναθεώρησης του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27.

7. Επαληθεύσεις (Διοικητικές και Επιτόπιες), Έλεγχοι και Διερεύνηση Καταγγελιών

Προεγκρίσεις και Διοικητικές Επαληθεύσεις

Ολοκληρώθηκε η εξέταση του συνόλου των αιτημάτων που είχαν υποβληθεί από τους δικαιούχους των πράξεων προς την ΕΥΔ Π-ΑΜΘ, που αφορούσαν σε προεγκρίσεις δημοπρατήσεων, σε προεγκρίσεις νομικών δεσμεύσεων και σε προεγκρίσεις τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων ή του χρονοδιαγράμματός τους σύμφωνα με τις Διαδικασίες ΔΙΙ_2, ΔΙΙ_3 και ΔΙΙ_4 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Επίσης, ολοκληρώθηκε η εξέταση του συνόλου των διοικητικών επαληθεύσεων δαπανών σύμφωνα με τη Διαδικασία ΔΙΙ_5 που εφαρμόζεται στις πράξεις (πλην κρατικών ενισχύσεων) και πραγματοποιείται στη βάση μεθοδολογίας εκτίμησης κινδύνου και έχει σκοπό την επαλήθευση της πραγματοποίησης των δηλούμενων δαπανών, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες και σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης. Μέσω της εν λόγω διαδικασίας, οι δαπάνες που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους έγιναν αποδεκτές και έτσι συμμετείχαν στα σχετικά αιτήματα της Αρχής Πιστοποίησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την είσπραξη της αναλογούσας κοινοτικής συμμετοχής από τη Χώρα.



Επιτόπιες Επαληθεύσεις ΕΥΔ

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις λειτουργούν συμπληρωματικά στις διοικητικές επαληθεύσεις και καλύπτουν ιδίως τους κινδύνους που σχετίζονται με την παράδοση του προϊόντος ή της παρεχόμενης εργασίας/υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης ένταξης, τη φυσική πρόοδο και την τήρηση των κανόνων της ΕΕ για την προβολή και την επικοινωνία. Επίσης περιλαμβάνουν τον έλεγχο του κατά πόσον ο δικαιούχος παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη φυσική και οικονομική εκτέλεση της πράξης (συμπεριλαμβανομένων των δεικτών εκροών και/ή αποτελεσμάτων).

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πράξεων (πλην ΚΕ) διενεργούνται στη βάση προγράμματος που καταρτίζει η Διαχειριστική Αρχή ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη διαδικασία «ΔΙΙ_7: Πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων (πράξεις πλην ΚΕ)». Για την επιλογή των πράξεων προς επιτόπια επαλήθευση εφαρμόζεται η μέθοδος δειγματοληψίας η οποία περιγράφεται αναλυτικά στον οδηγό «Ο.3: Μεθοδολογία για τη διενέργεια διαχειριστικών επαληθεύσεων σε πράξεις (πλην ΚΕ) στη βάση εκτίμησης κινδύνου». Με βάση τα παραπάνω, καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν μέχρι στιγμής τρία εξαμηνιαία προγράμματα επιτόπιων επαληθεύσεων βάσει των οποίων προέκυψαν συνολικά επιτόπιες επαληθεύσεις σε 38 πράξεις του Προγράμματος.

Α/Α	ΕΞΑΜΗΝΟ - ΛΟΓ. ΧΡΗΣΗ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
1	1 ^ο Εξάμηνο 3 ^{ης} Λογ. Χρήσης (1/7/2023 - 30/6/2024)	1/7/2023 - 31/12/2023	1/1/2024 – 30/6/2024	9
2	2 ^ο Εξάμηνο 3 ^{ης} Λογ. Χρήσης (1/7/2023 - 30/6/2024)	1/1/2024 - 30/06/2024	1/7/2024 – 31/12/2024	15
3	1 ^ο Εξάμηνο 4 ^{ης} Λογ. Χρήσης (1/7/2024 - 30/6/2025)	1/7/2024 - 31/12/2024	1/1/2025 – 30/6/2025	14
Σύνολο:				38

Τα προγράμματα των επιτόπιων επαληθεύσεων για τις δύο πρώτες ελεγκτικές περιόδους έχουν ολοκληρωθεί πλήρως ενώ ο προγραμματισμός της τρέχουσας ελεγκτικής περιόδου (1^ο εξάμηνο 4^{ης} Λογιστικής Χρήσης) υλοποιείται κανονικά και σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Συγκεντρωτικά, κατά την υλοποίηση του Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021-2027 διενεργήθηκαν μέχρι στιγμής επιτόπιες επαληθεύσεις σε συνολικά 31 πράξεις μέσω των οποίων επαληθεύτηκαν δαπάνες ύψους 37,41 εκ, ενώ για την ολοκλήρωση του προγραμματισμού επιτόπιων επαληθεύσεων της τρέχουσας ελεγκτικής περιόδου εκκρεμεί η σύνταξη 7 ακόμη εκθέσεων ελέγχου. **Το συνολικό ύψος των δαπανών που θα έχει επαληθευτεί με την ολοκλήρωση και της τρέχουσας ελεγκτικής περιόδου ανέρχεται σε 41,61 εκ €.**



Η ανά Ταμείο κατανομή των δαπανών των 31 πράξεων που έχουν επαληθευτεί επιμερίζεται σε 21,47 εκ € για το ΕΚΤ+ και σε 15,94 εκ € για το ΕΤΠΑ.

ΤΑΜΕΙΟ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΑΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΕΚΤ+	18	21.471.606 €
ΕΤΠΑ	13	15.938.260 €
Άθροισμα	31	37.409.866€

Από τα αποτελέσματα των Επιτόπιων Επαληθεύσεων, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στις οριστικές εκθέσεις των ομάδων που τις διενέργησαν, προέκυψε ότι δεν υπήρξε καμία εσφαλμένη ή μη κανονική δηλωθείσα δαπάνη ώστε να απαιτείται η εφαρμογή δημοσιονομικής διόρθωσης.

Όσον αφορά τα λοιπά ευρήματα (π.χ. καθυστέρηση στην υλοποίηση, καθυστέρηση καταχώρησης δαπανών, μη τήρηση κανόνων δημοσιότητας / έλλειψη πληροφοριακών πινακίδων, καθυστέρηση υποβολής ΔΕΔ ή εσφαλμένα δεδομένα δεικτών κλπ), το πλήθος τους είναι εξαιρετικά μικρό, ενώ η διασπορά τους σε είδος ή μέγεθος πράξεων και κατηγορία δικαιούχου που τις υλοποιεί οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα ευρήματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν ως μεμονωμένα και τυχαία γεγονότα και ως εκ τούτου να μην τεκμηριώνεται η συστηματική εμφάνισή τους στο σύνολο των πράξεων του προγράμματος ώστε να απαιτείται στη φάση αυτή η λήψη διορθωτικών ενεργειών.

Διαβίβαση καταγγελιών ΕΑΔ και διερεύνησή τους

Διενεργήθηκε μια έκτακτη επιτόπια επαλήθευση σε συνέχεια διαβίβασης καταγγελίας από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) προς διερεύνησή της για το έργο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (AFCOS 854). Το έργο ήταν αρχικά ενταγμένο στο ΠΕΠ «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2014-2020» και μεταφέρθηκε στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021 - 2027» δεδομένου ότι δεν εντοπίστηκαν ουσιαστικά ευρήματα και η οριστική έκθεση διερεύνησης της καταγγελίας διαβιβάστηκε στην ΕΑΔ. Επιπρόσθετα, διαβιβάστηκε στην ΕΑΔ, στις 29/10/2024, καταγγελία Δημοτικού Συμβούλου & Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης μαζί με το σχετικό υλικό και τις απόψεις της ΕΥΔ και αναμένονται κατευθύνσεις για το χειρισμό της.

Έλεγχοι ΕΔΕΛ

Διενεργήθηκαν 7 έλεγχοι από την ΕΔΕΛ σε πράξεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027» και συγκεκριμένα:

- 6001502/ΥΕ1 ΙΣΟΤΙΜΗ (ΕΚΤ+) (Αρ. ελέγχου 20123243001) – οριστική έκθεση ελέγχου



- 6001816/ΥΕ1 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΕΚΤ+) (Αρ. ελέγχου 20123243005) - οριστική έκθεση ελέγχου.
- 6010498/ΥΕ1 ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ (ΕΤΠΑ) (Αρ. ελέγχου 20123243046) - οριστική έκθεση ελέγχου.
- 6010940/ΥΕ1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ε61 ΚΑΒΑΛΑ - ΔΡΑΜΑ (ΕΤΠΑ) (Αρ. ελέγχου 20123243055) - οριστική έκθεση ελέγχου.
- 6000712/ΥΕ1 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ (ΕΚΤ+) (Στο νομικό πρόσωπο Δήμου Δράμας) (Αρ. ελέγχου 20123243030) - οριστική έκθεση ελέγχου.
- 6001502/ΥΕ1 ΙΣΟΤΙΜΗ (ΕΚΤ+) (Αρ. ελέγχου 20123243038) - οριστική έκθεση ελέγχου.
- 6010594/ΥΕ1 Προμήθεια Εξοπλισμού Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων και Καταστροφών Β' ΦΑΣΗ (Αρ. ελέγχου 20123243055) – σε αναμονή προσωρινής έκθεσης ελέγχου.

Στον έλεγχο 6010940/ΥΕ1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ε61 ΚΑΒΑΛΑ – ΔΡΑΜΑ εντοπίστηκε εύρημα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Εγνατία Οδός Α.Ε. εφάρμοσε τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και αποκλεισμού κατά τη φάση του διαγωνισμού και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε από την ΕΔΕΛ η 65977/14-4-2025 Απόφαση Δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης ποσού 77.726,57 €.

Σε κανέναν άλλον από τους παραπάνω ελέγχους δεν έχει προκύψει κάποιο ουσιαστικό εύρημα και σύσταση προς υλοποίηση από τους ελεγχόμενους δικαιούχους ή την ΕΥΔ.

Επιπρόσθετα και εκτός των πράξεων του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27:

- Διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Γραφείο Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας και Ευρωπαϊκών Πόρων, στις 04/11/2024 στοιχεία σχετικά με την καταγγελία AFCOS 697 που αφορά στην πράξη το ΕΠ ΑΜΘ 14-20: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ–ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ» με Δικαιούχο την Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης και κωδικό ΟΠΣ: 5002656, την οποία η Υπηρεσία μας είχε διερευνήσει, σε συνέχεια ανώνυμης καταγγελίας και συντάξει σχετική έκθεση το 2023.
- Διαβιβάστηκε από την ΕΑΔ στις 21/11/2024, προς διερεύνηση η καταγγελία AFCOS 1031 που αφορά στην πράξη του ΕΠ ΑΜΘ 14-20 «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Α-



λωνίων Δ. Σαμοθράκης». Για την καταγγελία αυτή έχει ήδη συσταθεί ομάδα επιτόπιας επαλήθευσης, έχει διερευνηθεί η καταγγελία και αναμένεται η οριστικοποίηση της έκθεσης έως το τέλος Μαΐου 2025.

- Η ΕΥΔ Π-ΑΜΘ υποστήριξε την αποστολή ελέγχου στη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) η οποία αφορούσε στη διαχείριση του LEADER για τα οικονομικά έτη 2022, 2023, 2024 στο πλαίσιο της έρευνας RD3/2024/002/GR. Ειδικότερα ο έλεγχος έλαβε χώρα από 4-7/6/2024 στα γραφεία της ΕΥΔ Π-ΑΜΘ. Περιελάβανε ανασκόπηση των εργασιών στα επιλεγμένα αρχεία φυσικών φακέλων και επιτόπιες επισκέψεις σε έργα με τη συμμετοχή των Ομάδων Τοπικής Δράσης, Ροδόπης, Καβάλας και Δράμας.

8. Δημοσιότητα–Πληροφόρηση–Επικοινωνία

Μια από τις βασικές δράσεις που συμβάλλουν στη δημοσιότητα, πληροφόρηση και επικοινωνία των αποτελεσμάτων του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 αποτελούν οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης. Στο πλαίσιο αυτό ξεχωρίζει η διοργάνωση στην **Καβάλα στις 30 Μαΐου 2024**, της 3^{ης} Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27. Επίσης, την προηγούμενη μέρα, **Τετάρτη 29 Μαΐου 2024**, πραγματοποιήθηκε στο χώρο του **Δημοτικού Κήπου Καβάλας**, ανοικτή **εκδήλωση ενημέρωσης - επικοινωνίας**, στην οποία παρουσιάσθηκαν δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021-2027. Το σύνολο του υλικού της ανωτέρω συνεδρίασης αποτελεί βασικό υλικό ενημέρωσης των πεπραγμένων της ΕΥΔ Π-ΑΜΘ για το έτος 2024 και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ Π-ΑΜΘ:

- **3η Συνεδρίαση του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27:**
<https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/item/679-deltio-typou-3h-ep-parakolouthisis>
- **Εκδήλωση Επικοινωνίας και Προβολής Δράσεων του Προγράμματος:**
<https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/item/680-enimerotiki-ekdilosi>



Επιπρόσθετα:

Ενέργειες πληροφόρησης

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης διατηρεί:

Ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα βρίσκεται στην διεύθυνση <https://www.eydamth.gr/>, όπου υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, τις δραστηριότητες, τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα του Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη». Παράλληλα υπάρχουν στοιχεία που αφορούν τις Προσκλήσεις του Προγράμματος, την Προδημοσίευση των προσκλήσεων, τον Κατάλογο ενταγμένων πράξεων, στοιχεία επικοινωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή καθώς και Έγγραφα προγραμματισμού.

Έχει ανατεθεί η μετατροπή / τροποποίηση της ιστοσελίδας www.eydamth.gr ώστε:

1. Να συμμορφωθεί πλήρως με τις προδιαγραφές προσβασιμότητας και συγκεκριμένα με το με το επικαιροποιημένο **Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 v3.2.1 (2021-03)**. Το εν λόγω πρότυπο καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις που διασφαλίζουν την προσβασιμότητα των διαδικτυακών τόπων και των εφαρμογών για άτομα με αναπηρίες ή/και μειωμένη ικανότητα χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών. Επιπλέον, η συμμόρφωση με το συγκεκριμένο πρότυπο προϋποθέτει ότι οι ιστότοποι και οι εφαρμογές θα πρέπει να ακολουθούν τις πλέον πρόσφατες **Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού (WCAG 2.1)**, τηρώντας κατ'ελάχιστο το **επίπεδο συμμόρφωσης "AA"** (WCAG 2.1 Level AA). Αυτή η απαίτηση διασφαλίζει ότι τα παρεχόμενα ψηφιακά μέσα είναι λειτουργικά και φιλικά προς όλους τους χρήστες, ανεξαρτήτως αναπηριών ή τεχνολογικών περιορισμών.
2. Να δημιουργηθεί **δήλωση προσβασιμότητας ιστοτόπου** η οποία περιλαμβάνει:
 - Εξήγηση σχετικά με τα τμήματα του περιεχομένου που δεν είναι προσβάσιμα και τους λόγους για την απουσία προσβασιμότητας και, ενδεχομένως, προσβάσιμες εναλλακτικές δυνατότητες που παρέχονται,
 - Περιγραφή και σύνδεσμο προς τον μηχανισμό διαδικασίας ενημέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε πρόσωπο να ενημερώνει τον οργανισμό του δημόσιου τομέα για τυχόν αδυναμία του ιστοτόπου του ή των εφαρμογών του για φορητές συσκευές να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και να ζητεί τις πληροφορίες που ελλείπουν,



- Ενημέρωση για τη δυνατότητα επικοινωνίας από κάθε ενδιαφερόμενο με θεσμικούς φορείς, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωση ή στα αιτήματα που έχουν υποβληθεί.

Call Center και Γραφείο πληροφόρησης

Τις εργάσιμες ημέρες 08.00 - 15.30 λειτουργεί **Call Center** και **Γραφείο πληροφόρησης**.

Social Media

Σελίδα στο **Facebook** η οποία έχει 2.600 followers και λογαριασμό στο **You Tube**, με 4.359 προβολές και στο **Instagram**.

Ενημερωτικά έντυπα

Δημιουργήθηκε και εκτυπώθηκε **ενημερωτικό έντυπο**, το οποίο διανεμήθηκε στο ευρύ κοινό κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Πρωτότυπο οπτικοακουστικό υλικό

Δημιουργήθηκε πρωτότυπο οπτικοακουστικό υλικό που περιλαμβάνει, βίντεο παρουσίασης έργων του Προγράμματος (video spot), ραδιοφωνικά σποτ παρουσίασης έργων του Προγράμματος, δημιουργικά για καταχωρήσεις σε έντυπα, Web Banners για προβολή των έργων του προγράμματος στο διαδίκτυο και Δημοσιεύσεις για προβολή στα Διαδικτυακά μέσα (Facebook posts).

Σχετικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ Π-ΑΜΘ:

<https://www.eydamth.gr/index.php/dimosiotita/provoli/yliko-provolis>

Εκδηλώσεις – Τεχνικές συναντήσεις – Συμμετοχή σε εκθέσεις

Αναλυτικότερα, μετά την 3^η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης που έγινε στην Καβάλα στις 30/05/2024, έλαβαν χώρα οι κάτωθι ενημερωτικές / τεχνικές συναντήσεις:

- **Αλεξανδρούπολη, 3.7.2024 - Κομοτηνή 4.7.2024.** Τεχνικές Συναντήσεις Εργασίας με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με θέματα συζήτησης:
 - Προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων για τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και των εξαγωγών
 - Προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων για βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
 - Προσέλκυση επισκεπτών για βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς



- **Κομοτηνή, 25.9.2024.** Συνάντηση με θέμα την «Ενημέρωση για τις νέες Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) στην ΑΜΘ, καθώς και για ζητήματα χρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)».
- **Κομοτηνή, 26.9.2024.** Τεχνική Συνάντηση για την κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου Τομέα Υδάτων βάσει Ολιστικής Προσέγγισης.
- **Κομοτηνή, 30.9.2024.** Εκδήλωση Διαβούλευσης Δράσεων Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
- **Βρυξέλλες, 6-11.10.2024.** Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων στις Βρυξέλλες. Παράλληλα έλαβε χώρα Τεχνική Συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστήριξη της Π-ΑΜΘ στην υλοποίηση εκδήλωσης με τίτλο: “New Regional Development Strategy for Eastern Macedonia and Thrace: Looking Towards Europe” που έλαβε χώρα στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες.
- **Εκθεσιακό Κέντρο «Απόστολος Μαρδύρης» στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, 4 – 7.10.2024.** Συμμετοχή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» στην 30η Διεθνή Έκθεση ΚΑΒΑΛΑΕΧΡΟ 2024.
- **Κομοτηνή, 4.12.2024.** Συνεδριάσεις για τις Στρατηγικές Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ):
 - Τις στρατηγικές ΟΧΕ και ΟΧΕ-BAA σε περιφερειακό επίπεδο
 - Την ΟΧΕ «Πολιτιστική – Τουριστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού».
- **Παρανέστι, 19.2.2025.** Παρουσίαση της Μελέτης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) «Ζώνης Ορεινού Όγκου Ροδόπης και Ποταμού Νέστου».
- **Ενημερωτικές Εκδηλώσεις Παρουσίασης Δράσεων Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας:**
 - Πρόσκληση ΑΜΘ64 «Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων της στρατηγικής RIS3 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
 - Πρόσκληση ΑΜΘ65 - «Ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για έρευνα και καινοτομία»
 - Παρουσίαση της υπό έκδοση Πρόσκλησης «Δράσεις στήριξης υφιστάμενων και νέων κοινωνικών επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»



Ξάνθη, 21.2.2025, Καβάλα, 24.2.2025, Δράμα, 5.3.2025, Αλεξανδρούπολη, 7.3.2025 και Κομοτηνή, 10.3.2025.

- **Κομοτηνή, 7.4.2025.** Συμμετοχή της ΕΥΔ Π-ΑΜΘ σε Ημερίδα Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
- **Διαδικτυακά, 9.4.2025.** 2^η Φάση των Εργαστηρίων Επιχειρηματικής Ανακάλυψης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στους τομείς α) Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία β) Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες και γ) Βιοεπιστήμες, Υγεία & Φάρμακα.
- **Κομοτηνή, 14.4.2025.** Συνάντηση εργασίας με την 4^η ΥΠΕ στο πλαίσιο ενεργοποίησης Δράσεων του Τομέα Υγείας.

Επίσης, η ΕΥΔ Π-ΑΜΘ συμμετέχει στις ακόλουθες τεχνικές συναντήσεις:

1. 31.5.2024. Επίσκεψη στη ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
2. 16.6.2024. Συμμετοχή στη διαδικτυακή εκπαίδευση με θέμα: «Πρόσβαση στο ΟΠΣ - Διαχείριση Χρηστών - Helpdesk" που διοργάνωσε η ΜΟΔ Α.Ε.
3. 28 και 29.6.2024. Συμμετοχή στο διήμερο συνέδριο «Κλιματική Ανθεκτικότητα και Τοπική Κοινωνία» που έλαβε χώρα στην Αλεξανδρούπολη.
4. 28.6.2024. Παρακολούθηση υβριδικής εκδήλωσης ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης της Ε.Σ.Α.μεΑ. με θέμα «Αναπτύσσοντας τον Προσβάσιμο Τουρισμό στην Ελλάδα».
5. 1-2.7.2024. Συμμετοχή στην εκπαίδευση του ΟΠΣΚΕ (Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων).
6. 2.7.2024. Συμμετοχή στην ημερίδα διαβούλευσης της 1^{ης} Αναθεώρησης του Σχεδίου Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (ΕΛ12) στην Κομοτηνή.
7. 2.7.2024. Συμμετοχή στη 2η Συνάντηση Δικτύου Επικοινωνίας στην Αθήνα.
8. 6.7.2024. Συμμετοχή στην εκδήλωση εγκαινίων του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στη Σαμοθράκη που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ ΑΜΘ 14-20.
9. 11.6.2024. Συμμετοχή στην 7^η συνεδρίαση του ΠΣΕΚ παρουσία και του Περιφερειάρχη ΑΜΘ.
10. 3.7.2024. Παρακολούθηση εκδήλωσης απολογισμού του ΕΣΠΑ 14-20 στην Αθήνα (ΕΣΠΑ 2014-2020: Ισχυρό Αναπτυξιακό Αποτύπωμα για Όλους).
11. 5.7.2024. Παρακολούθηση διαδικτυακού σεμιναρίου για τους Δείκτες του ΕΚΤ+.
12. 16 και 17.7.2024. Παρακολούθηση διήμερης εκπαίδευσης σε προηγμένες λειτουργίες excel που διοργάνωσε η ΜΟΔ Α.Ε.
13. 17.7.2024. Παρακολούθηση της εκδήλωσης «OD4GROWTH - Η Δύναμη των Ανοιχτών Δεδομένων: Από τη Θεωρία στην Πράξη για εταιρείες και Δημόσιους Φορείς» που διοργάνωσε το ΠΤΑ ΑΜΘ.
14. 25.7.2024. Πρόσκληση στελέχωσης της ΕΥΔ Π-ΑΜΘ 2024.
15. 30.7.2024. Συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη, σχετικά με τον σχεδιασμό της Ολιστικής προσέγγισης των επενδύσεων στους τομείς των υδάτων και υγρών αποβλήτων και την χρηματοδότηση των σχετικών δράσεων από τα Προγράμματα της περιόδου 2021-2027.
16. 8.9.2024. Παρακολούθησης εκδήλωσης στη ΔΕΘ με θέμα συμβολή του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης στην Παιδεία, στην Υγεία και στο Περιβάλλον.



17. 12 έως 16.09.2024. Διαδικτυακές συναντήσεις με τις Αστικές Αρχές Αλεξανδρούπολης, Δράμας και Καβάλας για την επιτάχυνση της υλοποίησης των ΣΒΑΑ.
18. 18.9.2024. Συμμετοχή στο εργαστήριο επιχειρηματικής ανακάλυψης στον τομέα «Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία» (ΥΚΑ).
19. 20.9.2024. Συμμετοχή σε τεχνική συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα συμμόρφωσης της Χώρας στην Οδηγία 91/271 ΕΚ καθώς και για την εφαρμογή της νέας Οδηγίας για οικισμούς Γ Προτεραιότητας.
20. 23.9.2024. Συμμετοχή σε διαδικτυακό σεμινάριο για την Προετοιμασία της Ενδιάμεσης Επανεξέτασης των Προγραμμάτων 21-27 που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
21. 24.9.2024. Συμμετοχή σε Τεχνικές Συναντήσεις του Περιφερειάρχη ΑΜΘ στην Αθήνα.
22. 25.9.2024. Συμμετοχή στη 2^η Συνεδρίαση του Δικτύου Συντονισμού της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Αθήνα.
23. 2.10.2024. Επίσκεψη του Προέδρου της ΜΟΔ Α.Ε. στην έδρα της ΕΥΔ Π-ΑΜΘ στην Κομοτηνή.
24. 3-4.10.2024. Συμμετοχή στο 1ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο “Regional Growth Conference Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (RGC ΠΑΜΘ)” στην Κομοτηνή.
25. 6.10.2024. Παρακολούθηση διαδικτυακής ενημέρωσης σχετικά με το New European Bauhaus και το πώς μπορεί ένα έργο να ευθυγραμμιστεί με τις αρχές της Πρωτοβουλίας.
26. 6-11.10.2024. Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων στις Βρυξέλλες. Παράλληλα έλαβε χώρα Τεχνική Συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστήριξη της Π-ΑΜΘ στην υλοποίηση εκδήλωσης με τίτλο: “New Regional Development Strategy for Eastern Macedonia and Thrace: Looking Towards Europe” που έλαβε χώρα στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες.
27. 11.10.2024. Συμμετοχή στην 1η τεχνική συνάντηση του Εσωτερικού Δικτύου Συνεργασίας για την Καταπολέμηση της Απάτης για ΠΠ 2021-2027.
28. 14.10.2024. Συμμετοχή σε σεμινάριο για την προσαρμογή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην κλιματική αλλαγή (LIFE-IP AdaptInGR) στην Κομοτηνή.
29. 15.10.2024. Παρακολούθηση διαδικτυακά των εργασιών της Ομάδας Εργασίας για την Απασχόληση των Νέων (Thematic Working Group on Youth Employment)».
30. 16.10.2024. Παρακολούθηση διαδικτυακά της 3^{ης} συνάντησης της θεματικής ομάδας εργασίας για την Υγεία και τη Μακροχρόνια Φροντίδα.
31. 17.10.2024. Παρακολούθηση διαδικτυακά συνάντησης εργασίας για την Κοινωνική Καινοτομία.
32. 18.10.2024. Παρακολούθηση διαδικτυακά σεμιναρίου των Jaspers με θέμα «Good Practices and key lessons learned in Project Assessment and Selection».
33. 18 και 19.10.2024. Παρακολούθηση των εργασιών του τακτικού συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος που έλαβε χώρα στην Αλεξανδρούπολη.
34. 24 και 25.10.2024. Συμμετοχή στη 2η συνάντηση για το 2024 του EUROMA Network στη Βουδαπέστη.
35. 24.10.2024. Συμμετοχή σε ενημερωτική ημερίδα του Γραφείου Πρακτικής άσκησης με θέμα τον απολογισμό της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης».
36. 24.10.2024. Παρακολούθηση ημερίδας του ΟΟΣΑ με θέμα: «Attracting and Retaining Talent for the Green Transformation».
37. 30.10.2024. Τεχνική συνάντηση για την εξέταση της προόδου του έργου ΧΥΤΥ Καβάλας.



38. 4 και 18.11.2024. Παρακολούθηση διαδικτυακών σεμιναρίων σε συνέχεια της καταγραφής των αναγκών εκπαίδευσης των Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2021 -2027 σχετικά με την τεκμηρίωση του κριτηρίου της κλιματικής ανθεκτικότητας.
39. 6.11.2024. Παρακολούθηση ημερίδας που οργανώνει το ΕΚ Αθηνά Ξάνθης στο πλαίσιο του προγράμματος «[ΑΠΟΗΧΟΙ](#)», Ανακατασκευή της ζωής παραδοσιακών οικισμών μέσω διαδραστικών εμπειριών και τρισδιάστατου ήχου».
40. 18.11.2024. Συμμετοχή στην 9^η Συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Έβρου, στο Συνεδριακό Κέντρο Πετρωτών, Πετρωτά Έβρου.
41. 19.11.2024. Συμμετοχή στο έργο EU-MORE - Ηλεκτροκινητήρες - Εξοικονόμηση ενέργειας βιομηχανία που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.
42. 19.11.2024. Υποστήριξη της ΕΥΔ INTERREG στο πλαίσιο ελέγχου της πράξης WRESTLE στη ΔΕΥΑ Ξάνθης,
43. 19.11.2024. Συμμετοχή σε διαδικτυακή τεχνική συνάντηση για την Ενίσχυση της Διαχειριστικής Ικανότητας των Δικαιούχων του ΕΣΠΑ (Capacity Building) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων 2021-2027».
44. 25 και 26.11.2024. Συμμετοχή στην 3^η συνεδρίαση του θεματικού δικτύου για την ολοκληρωμένη εδαφική και βιώσιμη αστική ανάπτυξη.
45. 28.11.2024. Συμμετοχή σε διαδικτυακή ημερίδα για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.
46. 29 και 30.11.2024. Παρακολούθηση διημερίδας με θέμα «Στέγες Υποστηριζόμενες Διαβίωσης: Δημιουργώντας Περιβάλλοντα Ένταξης και Υποστήριξης», Δράμα.
47. 2.12.2024. Παρακολούθηση Εναρκτήριας εκδήλωσης Διακρατικού Έργου "Ενίσχυση των εθνικών στρατηγικών καταπολέμησης της απάτης για τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ" και τις ομαδικές συναντήσεις με τον ΟΟΣΑ.
48. 5.12.2024. Παρακολούθηση διαδικτυακής συνάντησης στο πλαίσιο του έργου "OD4GROWTH - Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και επεξεργασίας των Ανοιχτών Δεδομένων για την υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης και του αστικού μετασχηματισμού".
49. 11.12.2024. Παρακολούθηση διαδικτυακής ημερίδας του ΟΟΣΑ με θέμα: «Making the Most of Place- Based Industrial Policy».
50. 12.12.2024. Συμμετοχή στην 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ στην Αθήνα.
51. 16.12.2024. Παρακολούθησης εκδήλωσης για την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Μακροχρόνια Φροντίδα.
52. 18.12.2024. Τεχνική Συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα ΕΣΠΑ στην Αθήνα.
53. 18.12.2024. Εκπροσώπηση της Π-ΑΜΘ στην 3η συνεδρίαση του Συμβουλίου Παρακολούθησης και Συντονισμού Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων.
54. 19.12.2024. Ετήσια Συνάντηση Περιφερειακών Προγραμμάτων και ΕΕ στην Αθήνα.
55. 19.12.2024. Συμμετοχή στην Demo Day της Θερμοκοιτίδας "ΘΕΚΛΑ" του ΔΠΘ στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας.
56. 9.1.2025. Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας για την ενσωμάτωση της πλατφόρμας Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP) στα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 (Διατάξεις Κανονισμού (ΕΕ) 2024/795).
57. 13.1.2025. Συμμετοχή σε Τεχνική Συνάντηση-Ημερίδα: «Η Αναβάθμιση του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΜΔΑΑΕ)», για την ολοκλήρωση και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου: «Αναβάθμιση δυνατοτήτων και επέκταση της λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας για την περίοδο 2021-2023»,



58. 21.1.2025. Τεχνική συνάντηση με τη Δ/ση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
59. 22.1.2025 Τεχνική Συνάντηση Ενημέρωσης Περιφερειάρχη ΑΜΘ, ΔΤΕ Ροδόπης και ΕΦΑ Ροδόπης.
60. 29.1.2025 Ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ για τον απολογισμό των Δράσεων της ΕΥΔ Π-ΑΜΘ.
61. 30.1.2025. Σύσκεψη Εργασίας την Πέμπτη 30/1/2025 στις 12.00 – 14.00, Κομοτηνή για τον DMMO.
62. 30.1.2025. Παρακολούθηση διαδικτυακού σεμιναρίου με τίτλο «Transformative Innovation Policies».
63. 3.2.2025. Συμμετοχή στο Focus Group στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μελέτη βιωσιμότητας για τα Κέντρα Κοινότητας και τις κοινωνικές δομές καταπολέμησης της φτώχειας».
64. 4.2.2025. Συμμετοχή στην 9^η Συνεδρίαση του ΠΣΕΚ.
65. 4.2.2025. Συμμετοχή στην 3^η συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας για τα μέτρα Ενεργοποίησης και την Κοινωνική Οικονομία.
66. 4.2.2025. Συμμετοχή στην 3^η Συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας για τη Μετανάστευση / ΠΤΧ.
67. 6.2.2025. Συμμετοχή στην 3^η Συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας Εγγύηση για το Παιδί – Child Guarantee».
68. 13.2.2025. Συμμετοχή σε συνέντευξη / έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (GD EMPL), σχετικά με το μέλλον των Κοινωνικών Ταμείων της ΕΕ.
69. 14.2.2025. Συμμετοχή στο Περιφερειακό Εργαστήριο για τον κλιματικά ανθεκτικό μετασχηματισμό της Περιφέρειας στο πλαίσιο του έργου DesirMED.
70. 18.2.2025. Τεχνική συνάντηση με την ΕΕ για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27.
71. 19.2.2025. Συμμετοχή στο **webinar** Competitiveness Compass (στρατηγικές πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης), καθώς και η πύλη δημόσιας διαβούλευσης, “Have your Say” Portal, που επιτρέπει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεισφέρουν με πληροφορίες, συστάσεις και σχόλια στην χάραξη πολιτικής της ΕΕ, συν-διαμορφώνοντας το μέλλον της.
72. 24.2.2025. Τεχνική συνάντηση με με εξωτερικό συνεργάτη της DG-REGIO και το Μηχανισμό Παρακολούθησης της S3 της Περιφέρειας.
73. 26.2.2025. Συμμετοχή στο East Macedonia Thrace Forum στο πλαίσιο του οποίου παρουσιάστηκε η μελέτη του ΟΟΣΑ «RETHINKING REGIONAL ATTRACTIVENESS IN THE REGION OF EASTERN MACEDONIA – THRACE: OECD CASE STUDY LAUNCH».
74. 10.3.2025. Συμμετοχή σε εκπαίδευση χρηστών στο υποσύστημα έργων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΟΠΣΚΑΠ) με έμφαση στις ανάγκες της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)».
75. 27 και 28 Μαρτίου 2025. Συμμετοχή σε εκπαίδευση για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου που διοργανώνει η ΜΟΔ σε συνεργασία με την ΕΥΘΥΠΣ.
76. 3 και 4 Απριλίου 2025. Συμμετοχή στο 3rd meeting of the Network of Heads of Managing Authorities, taking place on 3-4 April in Brussels.
77. 8.4.2025. Συνάντηση εργασίας με τη Γενική Γραμματέα ΕΣΠΑ και την ΕΥΔ ΠεΠ στην Αθήνα.
78. 10.4.2025. Συμμετοχή σε συνάντηση/ενημέρωση για τις διαδικασίες υλοποίησης του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025.



79. 28 και 30 Απριλίου 2025. Συμμετοχή σε online training session on Evaluation Basics.
80. 28.4.2025. Συμμετοχή σε εκπαίδευση με θέμα «Διαχείριση Δεικτών στο ΟΠΣ 21-27 – Απογραφικά Δελτία Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ+ / ΤΔΜ».
81. 2.5.2025. Τεχνική συνάντηση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με τη ΓΓ ΕΣΠΑ στην Αθήνα για θέματα υλοποίησης του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27.



Καβάλα, 29.5.2024

Εκδήλωση γνωριμίας των πολιτών με τις δράσεις του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021 – 2027



Καβάλα, 29.5.2024

Στο πλαίσιο της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021 – 2027 οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, επισκέφθηκαν, έργα και επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ

Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Νέστου Κέντρο Ημερήσια Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Νέστου τη Δομή Σίτισης Δήμου Νέστου



**Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ
Δομή Σίτισης
Κέντρο Ημερήσια Φροντίδας Ηλικιωμένων
Δήμου Νέστου**



«Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης τηλεελέγχου τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του υφιστάμενου εξωτερικού δικτύου υδροδότησης του Δήμου Νέστου



**Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης
τηλεελέγχου τηλεχειρισμού και ανίχνευσης
διαρροών του υφιστάμενου εξωτερικού δικτύου
υδροδότησης του Δήμου Νέστου**





ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΑΣΟΥ Β ΦΑΣΗ



Επενδυτικό σχέδιο έρευνας-καινοτομίας RIS «Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της συντηρησιμότητας ακτινιδίων/σπαραγγίων της περιοχής του Νέστου» - Αγροτικός Συνεταιρισμός Σπαραγγοπαραγωγών Νέστου



Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της
συντηρησιμότητας ακτινιδίων/σπαραγγίων της περιοχής του
Νέστου Αγροτικός Συνεταιρισμός Σπαραγγοπαραγωγών Νέστου



Καβάλα, 30.5.2024

3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021 – 2027 Την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Καβάλα η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021 – 2027 υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλου Τοψίδη





Κομοτηνή, 4.6.2024

Υποστήριξη αποστολής ελέγχου στη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) η οποία αφορούσε στη διαχείριση του LEADER για τα οικονομικά έτη 2022, 2023, 2024 στο πλαίσιο της έρευνας RD3/2024/002/GR.

Ειδικότερα ο έλεγχος έλαβε χώρα από 4-7/6/2024 στα γραφεία της ΕΥΔ Π-ΑΜΘ. Περιελάμβανε ανασκόπηση των εργασιών στα επιλεγμένα αρχεία φυσικών φακέλων και επιτόπιες επισκέψεις σε έργα με τη συμμετοχή των Ομάδων Τοπικής Δράσης, Ροδόπης, Καβάλας και Δράμας.





Αλεξανδρούπολη, 3.7.2024 – Κομοτηνή 4.7.2024

Τεχνικές Συναντήσεις Εργασίας με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

<https://www.eydamth.gr/index.php/stratigikes/oosa>





Κομοτηνή, 25.9.2024

Συνάντηση με θέμα την "Ενημέρωση για τις νέες Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) στην ΑΜΘ, καθώς και για ζητήματα χρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)"



Κομοτηνή, 26.9.2024

Τεχνική Συνάντηση για την κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου Τομέα Υδάτων βάσει Ολιστικής Προσέγγισης





Κομοτηνή, 30.9.2024

Εκδήλωση Διαβούλευσης Δράσεων Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης



Εκθεσιακό Κέντρο «Απόστολος Μαρδύρης» στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, 4 – 7.10.2024

**Συμμετοχή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» στην
30η Διεθνή Έκθεση ΚΑΒΑΛΑΕΧΡΟ 2024**





Βρυξέλλες, 6-11.10.2024

Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων στις Βρυξέλλες. Παράλληλα έλαβε χώρα Τεχνική Συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστήριξη της Π-ΑΜΘ στην υλοποίηση εκδήλωσης με τίτλο: “New Regional Development Strategy for Eastern Macedonia and Thrace: Looking Towards Europe” που έλαβε χώρα στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες.





Κομοτηνή, 4.12.2024

Συνεδριάσεις για τις Στρατηγικές Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)

Α) Στρατηγικές ΟΧΕ και ΟΧΕ-ΒΑΑ σε περιφερειακό επίπεδο και

Β) ΟΧΕ «Πολιτιστική – Τουριστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού»

2η Συνεδρίαση
Ομάδας διακυβέρνησης των
στρατηγικών ΟΧΕ και ΟΧΕ-ΣΒΑΑ
σε Περιφερειακό Επίπεδο

Κομοτηνή, 04 Δεκεμβρίου 2024
Ξενοδοχείο CHRIS & EVE MANSION

1η Συνεδρίαση
Τοπικής Ομάδας διακυβέρνησης της
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης
«Πολιτιστική- Τουριστική Διαδρομή
Εγνατίας Οδού»



Αθήνα, 13.1.2025

Συμμετοχή σε Τεχνική Συνάντηση-Ημερίδα:

«Η Αναβάθμιση του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΜΔΑΑΕ)»

Ημερίδα: «Η Αναβάθμιση του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΜΔΑΑΕ)»




Δημιουργία – Νομικό πλαίσιο ΜΔΑΑΕ

- Ο ΜΔΑΑΕ θεσμοθετήθηκε με το Ν. 4368/2016 (πρώην Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού).
- Με το Ν. 4921/2022 λειτουργεί υπό την επιστημονική ευθύνη της ΜΕΚΥ
- 2015: Η ίδρυση και λειτουργία του ΜΔΑΑΕ υπήρξε, από το 2015 αιρεσιμότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης.
- 2022: Υλοποίηση έργων ΜΔΑΑΕ αναγκαίος και πρόσφορος όρος
- ΥΑ 65106/11.07.2022 (ΦΕΚ Β' 3649): προσδιορίζεται η μεθοδολογία, στη βάση της οποίας γίνεται η συνεργασία μεταξύ της ΜΕΚΥ, των κοινωνικών εταίρων και λοιπών φορέων



Ημερίδα: «Η Αναβάθμιση του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΜΔΑΑΕ)»



Ημερίδα: «Η Αναβάθμιση του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΜΔΑΑΕ)»





Παρανέστι, 19.2.2025

Παρουσίαση της Μελέτης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) «Ζώνης Ορεινού Όγκου Ροδόπης και Ποταμού Νέστου».



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ»



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης





ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

για την παρουσίαση των ακόλουθων προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων
στο Περιφερειακό Πρόγραμμα "Ανατολική Μακεδονία, Θράκη" 2021 – 2027

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ



Ενίσχυση υφιστάμενων
επιχειρήσεων της στρατηγικής RIS3
στην Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ



Ενίσχυση επιχειρήσεων της
Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης για έρευνα
και καινοτομία

Υπό έκδοση Πρόσκληση



Δράσεις στήριξης υφιστάμενων
και νέων κοινωνικών
επιχειρήσεων Κ.Α.Λ.Ο. στην
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη



Ξάνθη, 21.2.2025



Καβάλα, 24.2.2025



Δράμα, 5.3.2025



Αλεξανδρούπολη, 7.3.2025





Κομοτηνή, 10.3.2025





Κομοτηνή, 7.4.2025

Συμμετοχή της ΕΥΔ Π-ΑΜΘ σε Ημερίδα Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

**SAVE
THE
DATE**

TOURISM LIVE FORUM

Ημερίδα Τουρισμού
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης





Διαδικτυακά, 9.4.2025

2^η Φάση των Εργαστηρίων Επιχειρηματικής Ανακάλυψης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στους τομείς α) Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία β) Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες και γ) Βιοεπιστήμες, Υγεία & Φάρμακα

<https://pta.gov.gr/s3remth/>

<https://drive.google.com/file/d/1ThCE-CPH4WkmdGmVgvtHEbo3oPpx1HKA/view>

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025 (17:00-19:00)

S3remth
Περιβάλλον, Κυκλική Οικονομία

S3remth
Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες

S3remth
Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα

Κομοτηνή, 14.4.2025

Συνάντηση εργασίας με την 4^η ΥΠΕ στο πλαίσιο ενεργοποίησης Δράσεων του Τομέα Υγείας






Ιανουάριος έως Απρίλιος 2025

Τεχνικές συναντήσεις με κρίσιμους Δικαιούχους του Προγράμματος για την επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των πράξεων του ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 και αφετέρου την παρακολούθηση της πρόοδου υλοποίησης των στόχων των πράξεων της περιόδου 21-27









ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Αναλυτικά στοιχεία πορείας υλοποίησης του ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027



Πίνακας Α.1. Πορεία υλοποίησης ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027 (Στοιχεία ΟΠΣ: 5.5.2025)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΡΑΣΗ		ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		(€)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(€)	(€)	(Αριθμός)	(€)	(€)	(€)
1	1 - Προώθηση Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας	RSO1.1	Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών	ΕΤΠΑ	8.000.000	RSO1.1.α	Στήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση των επιδόσεών τους στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία καθώς και για τη συνεργασία τους με ερευνητικούς / ακαδημαϊκούς φορείς	8.000.000	8.000.000		0	0	0
		RSO1.2	Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές	ΕΤΠΑ	5.000.000	RSO1.2.α	Δράσεις Ψηφιοποίησης (Δημόσιων, Πολιτιστικών, Κοινωνικών, κ.ά., Φορέων)				0	0	0
		RSO1.3	Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων	ΕΤΠΑ	48.875.893	RSO1.3.α.1	Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3	10.000.000	10.000.000	20	6.221.637	6.221.637	2.657.785
						RSO1.3.β	Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων της στρατηγικής RIS3 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης	30.000.000	30.000.000				
						RSO1.3.γ	Ανάπτυξη / αναβάθμιση μηχανισμών και δομών στήριξης επιχειρήσεων	2.000.000	930.000	1	904.106	899.622	784.046
						RSO1.3.δ	Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Π-ΑΜΘ για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης	25.000.000	25.000.000				
		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1				ΕΤΠΑ	61.875.893		75.000.000 121,2%	73.930.000 119,5%	21	7.125.743 11,5%	7.121.259 11,5%

(συνεχίζεται)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΡΑΣΗ		ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		(€)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(€)	(€)	(Αριθμός)	(€)	(€)	(€)
2	2 - Βιώσιμη διαχείριση πόρων και υποδομών	RSO2.1	Πρωώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου	ΕΤΠΑ	40.000.000	RSO2.1.α	Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια / δημοτικά κτίρια περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας	52.000.000	62.000.000	44	63.433.344	11.009.102	6.261.034
		RSO2.2	Πρωώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΕΕ) 2018/2001[1] συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων βιωσιμότητας που καθορίζονται σ' αυτήν	ΕΤΠΑ	10.000.000	RSO2.2.α	Ανάπτυξη βασικών υποδομών και εφαρμογών για την αξιοποίηση της γεωθερμίας σε αστικές, αγροτικές και βιομηχανικές περιοχές				0	0	0
		RSO2.3	Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και συστημάτων αποθήκευσης εκτός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Ενέργειας (ΔΕΔ-Ε)	ΕΤΠΑ	14.000.000	RSO2.3.α	Ανάπτυξη δικτύου διανομής μέσης και χαμηλής πίεσης στις αστικές και βιομηχανικές της περιοχές.	20.000.000	20.000.000	1	18.765.904	18.246.346	3.093.841
		RSO2.4	Πρωώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα	ΕΤΠΑ	25.000.000	RSO2.4.α	Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας συμπεριλαμβανομένων των πράσινων υποδομών	15.000.000	15.000.000	5	22.161.166	17.412.392	5.687.386
						RSO2.4.β	Ενίσχυση υποδομών πολιτικής προστασίας για πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα	9.000.000	9.000.000	2	18.108.175	13.981.734	13.596.448
		RSO2.5	Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού	ΕΤΠΑ	54.018.926	RSO2.5.α	Κατασκευή ή/και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης	21.000.000	26.200.000	24	29.458.654	25.229.433	10.813.887
		RSO2.5				RSO2.5.γ	Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών - Δράσεις Θαλάσσιας Στρατηγικής & Ολοκλήρωση Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων. Συμπεριλαμβάνονται σχέδια και παρεμβάσεις για την διασφάλιση της πρόσβαση σε ποιοτικούς πόρους πόσιμου νερού (Master Plan, Σχέδια Ασφάλειας Νερού, κ.α.) καθώς και των ακτών κολύμβησης.	2.000.000	3.750.000	20	3.210.529	2.450.303	1.080.169
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2				ΕΤΠΑ	143.018.926			119.000.000 83,2%	135.950.000 95,1%	96	155.137.771 108,5%	88.329.310 61,8%	40.532.765 28,3%

(συνεχίζεται)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΡΑΣΗ		ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		(€)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(€)	(€)	(Αριθμός)	(€)	(€)	(€)
3	3 - Βελτίωση της συνδεσιμότητας της Π-ΑΜΘ	RSO3.1	Ανάπτυξη ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς, βιώσιμου και διατροπικού ΔΕΔ-Μ	ΕΤΠΑ	31.194.034	RSO3.1.α	Κατασκευή / αναβάθμιση αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ.	53.000.000	53.000.000	1	55.843.114	52.599.186	7.813.060
		RSO3.2	Ανάπτυξη και ενίσχυση βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση στο ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα	ΕΤΠΑ	36.351.478	RSO3.2.α	Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και της προσβασιμότητας των πολιτών.	49.000.000	44.000.000	13	34.497.502	13.607.883	3.377.747
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3					ΕΤΠΑ	67.545.512		102.000.000 151,0%	97.000.000 143,6%	14	90.340.616 133,7%	66.207.070 98,0%	11.190.807 16,6%
4Α	4Α - Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής (ΕΤΠΑ)	RSO4.2	Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτισης	ΕΤΠΑ	35.000.000	RSO4.2.α	Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας.				0	0	0
						RSO4.2.β	Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.	32.000.000	32.000.000	16	32.723.642	8.223.153	4.171.319
						RSO4.2.γ	Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.	21.000.000	30.000.000	3	26.737.590	26.476.343	810.044
		RSO4.5	Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας	ΕΤΠΑ	38.702.958	RSO4.5.α	Υποδομές και εξοπλισμοί στον τομέα της υγείας	34.000.000	42.000.000	10	13.820.420	6.422.924	4.144.613
		RSO4.6	Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία	ΕΤΠΑ	6.000.000	RSO4.6.α	Ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσβάσιμων τουριστικών προορισμών				0	0	0
						RSO4.6.δ	Δράσεις προβολής τουριστικών πόρων και θεματικών μορφών τουρισμού	3.000.000	3.950.000	1	4.567.477	3.833.445	1.015.731
						RSO4.6.ε	Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών	4.000.000	4.000.000		0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4Α					ΕΤΠΑ	79.702.958		94.000.000 117,9%	111.950.000 140,5%	30	77.849.128 97,7%	44.955.866 56,4%	10.141.707 12,7%

(συνεχίζεται)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΡΑΣΗ		ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		(€)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(€)	(€)	(Αριθμός)	(€)	(€)	(€)
5	5 - Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ	RSO5.1	Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές	ΕΤΠΑ	71.000.000	RSO5.1.α	Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης	14.057.080	14.057.080	1	510.977		
						RSO5.1.β	Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κομοτηνής	0	0				
						RSO5.1.γ	Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης	13.965.000	13.965.000	1	5.123.180		
						RSO5.1.δ	Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καβάλας	13.885.000	13.068.235				
						RSO5.1.ε	Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας	14.241.660	14.241.660				
						RSO5.1.στ	Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Ορεστιάδας	14.030.000	14.030.000				
		RSO5.2	Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών	ΕΤΠΑ	42.394.058	RSO5.2.α	ΟΧΕ Πολιτιστικής - Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού	56.930.000	50.500.000	13	31.775.181	26.954.181	5.619.952
						RSO5.2.β	ΟΧΕ Περιβαλλοντικής - Τουριστικής Διαδρομής Οροσειράς Ροδόπης και Ποταμού Νέστου						
						RSO5.2.γ	Τοπικά Χωρικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια	12.000.000	12.530.000	17	14.234.740	1.947.943	941.760
						RSO5.2.δ	ΟΧΕ "Έβρος - ΜΕΤΑ"						
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5				ΕΤΠΑ	113.394.058		139.108.740 122,7%	132.391.975 116,8%	32	51.644.077 45,5%	28.902.124 25,5%	6.561.711 5,8%	

(συνεχίζεται)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΡΑΣΗ		ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		(€)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(€)	(€)	(Αριθμός)	(€)	(€)	(€)
6	6 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ	ΤΑ36(4)	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ - ΕΤΠΑ	ΕΤΠΑ	7.989.393	TB.6.α	Πληροφόρηση και επικοινωνία του προγράμματος	2.500.000	1.907.404	1	532.200	531.568	80.849
						TB.6.β	Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Προγράμματος	2.000.000	817.459	3	1.215.000	938.570	292.633
						TB.6.γ	Αξιολόγηση, εκπόνηση μελετών και συλλογή δεδομένων	889.393	1.084.165	2	489.373	193.316	133.870
						TB.6.δ	Υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής.	700.000	272.486	2	649.000	396.591	105.768
						TB.6.ε	Ενίσχυση της ικανότητας φορέων και δικαιούχων του Προγράμματος.	100.000	272.486		0	0	0
						TB.6.ζ	Λειτουργία Περιφερειακής Δομής υποστήριξης της στρατηγικής RIS3.	550.000	550.000	1	518.046	398.194	124.328
						TB.6.α.ΣΒΑΑ	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας ΣΒΑΑ_ΕΤΠΑ (Πληροφόρηση και επικοινωνία - Δικαιούχοι)	625.320	625.320				
						TB.6.β.ΣΒΑΑ	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας ΣΒΑΑ_ΕΤΠΑ (Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος - Δικαιούχοι)	219.800	219.800				
						TB.6.γ.ΣΒΑΑ	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας ΣΒΑΑ_ΕΤΠΑ (Αξιολόγηση, εκπόνηση μελετών και συλλογή δεδομένων - Δικαιούχοι)	28.600	28.600				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6				ΕΤΠΑ	7.989.393			7.613.113	5.777.720	9	3.403.619	2.458.239	737.448
								95,3%	72,3%		42,6%	30,8%	9,2%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΠΑ				ΕΤΠΑ	473.526.740			536.721.853	556.999.695	202	385.500.954	237.973.867	72.606.269
ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΠΑ				ΕΤΠΑ	100,0%			113,3%	117,6%		81,4%	50,3%	15,3%

(συνεχίζεται)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΡΑΣΗ		ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		(€)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(€)	(€)	(Αριθμός)	(€)	(€)	(€)
4B	4B - Κοινωνική Ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+)	ESO4.1	Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικά αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας	ΕΚΤ+	12.750.000	ESO4.1.α	Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις της στρατηγικής RIS3	12.500.000	17.600.000	246	17.408.975	17.408.975	0
						ESO4.1.β	Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ανέργους σε επιχειρήσεις (ΝΘΕ) σε περιοχές εφαρμογής ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ).						
						ESO4.1.γ	Συμβουλευτική – κατάρτιση – πιστοποίηση – πρακτική άσκηση – mentoring σε ανέργους						
						ESO4.1.δ	Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης (ΝΕΕ) σε τομείς της στρατηγικής RIS3.	5.000.000	5.000.000	66	2.882.317	0	0
						ESO4.1.ε	Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης (ίδρυση επιχειρήσεων από ανέργους - Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες ΝΕΕ) σε περιοχές εφαρμογής ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ)						
						ESO4.1.στ	Δράσεις στήριξης υφιστάμενων ή νέων κοινωνικών επιχειρήσεων (ΚΑΛΟ), συμπεριλαμβανομένων ενεργειών υποστήριξης/συμβουλευτικής/mentoring για τις νέες επιχειρήσεις για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους	2.000.000	2.000.000				
						ESO4.1.	ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ (ΣΒΑΑ_ΕΚΤ+)	769.000	768.728	1	185.992	0	0
		ESO4.4	Προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή, της ενεργητικής και υγιούς γήρανσης, καθώς και ενός υγιούς και καλά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την υγεία	ΕΚΤ+	3.000.000	ESO4.4.α	Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στην αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, κατά προτεραιότητα σε περιοχές εφαρμογής ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ).						
						ESO4.4.	ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ (ΣΒΑΑ_ΕΚΤ+)	67.700	67.645				

(συνεχίζεται)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΡΑΣΗ		ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		(€)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(€)	(€)	(Αριθμός)	(€)	(€)	(€)
48	Κοινωνική Ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+)	ESO4.6	Πρώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως τη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες	EKT+	28.600.000	ESO4.6.α	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες	28.600.000	28.600.000	1	28.599.962	28.599.962	16.100.087
		ESO4.9	Πρώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών	EKT+	4.200.000	ESO4.9.α	Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας (π.χ. προγράμματα ενίσχυσης και ανάπτυξης ψηφιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ενέργειες κοινωνικής ένταξης, επιδότηση ενοικίου, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών φορέων και οργανισμών) (νέος Ήλιος).	3.600.000	3.600.000	1	3.600.000	2.219.028	0
		ESO4.10	Πρώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	EKT+	5.000.000	ESO4.10.α	Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ένταξης των Ρομά στην αγορά εργασίας (π.χ. παρεμβάσεις συμβουλευτικής κατάρτισης, επιδότησης ενοικίου συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του ψηφιακού αποκλεισμού). Θα επιδιωχθεί συνέργεια με δράση πρώιμης της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης (NEE, ΝΘΕ).						

(συνεχίζεται)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΡΑΣΗ		ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		(€)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(€)	(€)	(Αριθμός)	(€)	(€)	(€)
4B	Κοινωνική Ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+)	ΕSO4.11	Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγασξη και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες, βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρία	ΕΚΤ+	105.286.318	ESO4.11.α	Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (νέα εναρμόνιση)	26.096.742	29.164.494	3	24.696.611	24.696.611	18.695.579
						ESO4.11.β	Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση	2.000.000	2.000.000	1	2.000.000	2.000.000	56.645
						ESO4.11.γ	Κέντρα Κοινότητας	18.586.318	18.586.318	22	14.286.732	14.286.732	11.134.344
						ESO4.11.δ	Δομές Παροχής Αγαθών συμπεριλαμβανομένων και των Δομών Σίτισης	2.900.000	2.900.000	5	1.035.944	1.035.944	506.902
						ESO4.11.ε	Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών	3.600.000	3.600.000	4	1.285.729	1.285.729	656.993
						ESO4.11.ε(ν)	Λειτουργία νέων δομών και υπηρεσιών καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών.	1.000.000	1.000.000	2	739.755	395.505	0
						ESO4.11.η.1	Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών και τοπικών κοινοτήτων (Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων-ΚΗΦΗ)	3.400.000	3.400.000	3	1.466.465	1.438.255	846.451
						ESO4.11.η.1ν	Νέα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).	5.000.000	5.000.000	7	3.004.727	366.330	0
						ESO4.11.η.2	Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών και τοπικών κοινοτήτων (Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας-ΚΔΗΦ)	3.200.000	3.200.000	2	1.872.000	1.872.000	1.099.680
						ESO4.11.η.2ν	ΝΕΑ "ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ" (ΚΔΗΦ)	3.000.000	3.000.000	2	3.150.000	1.050.000	0
						ESO4.11.η.3	Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών και τοπικών κοινοτήτων (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης-ΣΥΔ για ΑμεΑ)	4.600.000	4.600.000	2	2.268.690	2.268.690	1.457.894
						ESO4.11.η.3ν	Νέες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΣΥΔ για ΑμεΑ	4.000.000	4.000.000	2	1.517.040	1.517.040	0
						ESO4.11.η.4	Ανάπτυξη δικτύου τηλεφροντίδας - κατ' οίκον παρακολούθησης για την ασφαλή και αυτόνομη διαβίωση ηλικιωμένων.	2.000.000	2.000.000				

(συνεχίζεται)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΡΑΣΗ		ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		(€)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(€)	(€)	(Αριθμός)	(€)	(€)	(€)
4B	Κοινωνική Ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+)	ESO4.11	Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγιεινολογικής περίθαλψης, εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες, βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρία	EKT+	4.492.552	ESO4.11.θ	Ενίσχυση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας	16.400.000	1.822.179	1	1.768.057	1.768.057	944.228
						ESO4.11.ι	Ενίσχυση υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας	2.140.000	2.140.000		0	0	0
						ESO4.11.κ	Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης (αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες, νέες εξαρτητικές συμπεριφορές κα), συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων πρόληψης	6.300.000	2.000.000	2	759.372	759.372	747.528
						ESO4.11.ξ	ESO4.11.ξ. Συνεχιζόμενη προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών	50.000	50.000	1	43.758	43.758	18.782
						ESO4.11	ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ (ΣΒΑΑ_ΕΚΤ+)	2.570.900	2.571.334	2	532.763	532.763	0
		ESO4.12	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των ατόρων και των παιδιών	EKT+	4.492.552	ESO4.12.α	Ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας με στόχο εξατομικευμένες παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς πολιτικής (υγεία, εκπαίδευση, προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, στέγαση, διατροφή).						
						ESO4.12.β	Πιλοτική δράση για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ευάλωτα παιδιά και εφήβους των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής	500.000					
						ESO4.12	ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ (ΣΒΑΑ_ΕΚΤ+)	768.000	767.893				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4B				EKT+	163.328.870		160.648.661	149.438.591	376	113.104.889	103.544.751	52.265.111	
							98.4%	91.5%		69.2%	63.4%	32.0%	

(συνεχίζεται)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΙΣΜΟΣ	ΔΡΑΣΗ		ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		(€)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(€)	(€)	(Αριθμός)	(€)	(€)	(€)
7	7 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ+	TA36(4)	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ - ΕΚΤ	ΕΚΤ+	2.243.236	TB.7.α	Πληροφόρηση και επικοινωνία του προγράμματος	400.000	208.404	1	220.000	170.000	8.456
		TB.7.β				Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Προγράμματος	400.000	227.350	1	210.000	35.200	35.200	
		TB.7.γ				Αξιολόγηση, εκπόνηση μελετών και συλλογή δεδομένων	400.000	243.733	1	202.200	37.200	14.880	
		TB.7.ε				Ενίσχυση της ικανότητας των φορέων και δικαιούχων του Προγράμματος. Συμπεριλαμβάνονται δράσεις βελτίωσης της ικανότητας (Capacity building) φορέων σχετικών με την κοινωνική ένταξη	100.000	170.513					
		TB.7.η				Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης	500.000	500.000	1	500.000			
		TB.7.ε. ΣΒΑΑ				Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας ΣΒΑΑ_ΕΚΤ (Ενίσχυση της ικανότητας των φορέων και δικαιούχων του προγράμματος)	314.400	314.400	2	74.400	0	0	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7				ΕΚΤ+	2.243.236			2.114.400 94,3%	1.664.400 74,2%	6	1.206.600 53,8%	242.400 10,8%	58.536 2,6%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΚΤ+				ΕΚΤ+	165.572.106			162.763.061	151.102.991	382	114.311.489	103.787.151	52.323.647
ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΚΤ+				ΕΚΤ+	100,0%			98,3%	91,3%		69,0%	62,7%	31,6%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027					639.098.846			699.484.914	708.102.686	584	499.812.443	341.761.018	124.929.916
								109,4%	110,8%		78,2%	53,5%	19,55%



Πίνακας Α.2: Στοιχεία προόδου δεικτών ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027 (Στοιχεία ΟΠΣ: 5.5.2025).

Προτεραιότητα	Ταμείο	Ειδικός Στόχος [Κωδικός]	Δείκτης Κωδ.	Δείκτης Τίτλος	Μονάδα Μέτρησης	Είδος Δείκτη	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)	Στόχος Ενταγμένων	Τμή Υλοποίησης	% Επίτευξης
1	ΕΤΠΑ	RSO1.1	RCO01	Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)*	Επιχειρήσεις	Κοινός Δείκτης Εκροών	10	50	0	0	0%
1	ΕΤΠΑ	RSO1.1	RCO02	Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις*	Επιχειρήσεις	Κοινός Δείκτης Εκροών	10	50	0	0	0%
1	ΕΤΠΑ	RSO1.1	RCO10	Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικούς οργανισμούς	Επιχειρήσεις	Κοινός Δείκτης Εκροών	8	40	0	0	0%
1	ΕΤΠΑ	RSO1.1	RCR02	Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις οποίες: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα)*	Ευρώ	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		2.500.000	0	0	0%
1	ΕΤΠΑ	RSO1.1	RCR03	Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών*	Επιχειρήσεις	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		40	0	0	0%
1	ΕΤΠΑ	RSO1.2	RCO14	Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών*	δημόσιοι οργανισμοί	Κοινός Δείκτης Εκροών	0	1	0	0	0%
1	ΕΤΠΑ	RSO1.2	RCR11	Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών*	χρήστες/έτος	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		40.000	0	0	0%
1	ΕΤΠΑ	RSO1.3	RCO01	Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)*	Επιχειρήσεις	Κοινός Δείκτης Εκροών	25	140	20	0	0%
1	ΕΤΠΑ	RSO1.3	RCO02	Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις*	Επιχειρήσεις	Κοινός Δείκτης Εκροών	25	140	20	0	0%
1	ΕΤΠΑ	RSO1.3	RCO05	Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται*	Επιχειρήσεις	Κοινός Δείκτης Εκροών	10	65	0	0	0%
1	ΕΤΠΑ	RSO1.3	RCO15	Ικανότητες που έχουν δημιουργηθεί για την εκκώλυση επιχειρήσεων*	Επιχειρήσεις	Κοινός Δείκτης Εκροών	15	30	36	0	0%
1	ΕΤΠΑ	RSO1.3	RCR01	Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες οντότητες*	Ετήσια ΙΠΑ	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		150	13	0	0%
1	ΕΤΠΑ	RSO1.3	RCR02	Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις οποίες: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα)*	Ευρώ	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		35.000.000	5.245.705	0	0%
1	ΕΤΠΑ	RSO1.3	RCR18	ΜΜΕ που χρησιμοποιούν υπηρεσίες εκκολαπτηρίου μετά τη δημιουργία του εκκολαπτηρίου*	Επιχειρήσεις/έτος	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		60	5	0	0%

(συνεχίζεται)



Προτεραιότητα	Ταμείο	Ειδικός Στόχος [Κωδικός]	Δείκτης Κωδ.	Δείκτης Τίτλος	Μονάδα Μέτρησης	Είδος Δείκτη	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)	Στόχος Ενταγμένων	Τμή Υλοποίησης	% Επίτευξης
2	ΕΤΠΑ	RSO2.1	RCO19	Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση	Τετραγωνικά μέτρα	Κοινός Δείκτης Εκροών	35.000	100.000	151.402	0	0%
2	ΕΤΠΑ	RSO2.1	RCR26	Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εκ της οποίας: κατοικίες, δημόσια κτίρια, επιχειρήσεις, άλλα)	MWh/έτος	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		28.560	20.843		
2	ΕΤΠΑ	RSO2.1	RCR29	Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου*	Τόνοι ισοδύναμου CO2/έτος	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		37.741	6.512		
2	ΕΤΠΑ	RSO2.2	RCO22	Πρόσθετη παραγωγική ικανότητα για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, θερμική)*	MW	Κοινός Δείκτης Εκροών	6	10	0	0	0%
2	ΕΤΠΑ	RSO2.2	RCR31	Συνολική παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, θερμική)*	MWh/έτος	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		10	0		
2	ΕΤΠΑ	RSO2.3	PSR919	Πληθυσμός που εξυπηρετείται από κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου	Άτομα	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		100.000	289.795		
2	ΕΤΠΑ	RSO2.3	RCO124	Γραμμές δικτύου μεταφοράς και διανομής αερίου που κατασκευάστηκαν ή βελτιώθηκαν πρόσφατα	Χιλιόμετρα	Κοινός Δείκτης Εκροών	200	480	496	0	0%
2	ΕΤΠΑ	RSO2.4	RCO24	Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών*	Ευρώ	Κοινός Δείκτης Εκροών	0	2.000.000	0		
2	ΕΤΠΑ	RSO2.4	RCO25	Αντιτλημμυρικά έργα σε ακτές, όχθες ποταμών και λιμνών που κατασκευάστηκαν ή ενισχύθηκαν πρόσφατα	Χιλιόμετρα	Κοινός Δείκτης Εκροών	3	12	9,35	0,00	0%
2	ΕΤΠΑ	RSO2.4	RCR35	Πληθυσμός που ωφελείται από αντιτλημμυρικά μέτρα	Άτομα	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		608.182	63.908		
2	ΕΤΠΑ	RSO2.4	PSO903	Επενδύσεις σε εξοπλισμό Πολιτικής Προστασίας	Ευρώ	Ειδικός Δείκτης Εκροών ΟΜΟΓ			18.108.175		
2	ΕΤΠΑ	RSO2.4	RCR36	Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές	Άτομα	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ			608.182		

(συνεχίζεται)



(συνεχίζεται)

Προτεραιότητα	Ταμείο	Ειδικός Στόχος [Κωδικός]	Δείκτης Κωδ.	Δείκτης Τίτλος	Μονάδα Μέτρησης	Είδος Δείκτη	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)	Στόχος Ενταγμένων	Τμή Υλοποίησης	% Επίτευξης
2	ΕΤΠΑ	RSO2.5	PSO906	Επενδύσεις σε υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και εξοικονόμησης του πόσιμου ύδατος	Ευρώ	Ειδικός Δείκτης Εκροών ΟΜΟΓ	2.000.000	10.000.000	6.776.436	1.064.694	53%
2	ΕΤΠΑ	RSO2.5	RCO30	Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για τα συστήματα διανομής των δημόσιων δικτύων ύδρευσης	Χιλιόμετρα	Κοινός Δείκτης Εκροών	250	470	419,84	0	0%
2	ΕΤΠΑ	RSO2.5	RCR41	Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης	Άτομα	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		200.000	55.981	2.019	1%
2	ΕΤΠΑ	RSO2.5	PSR898	Επιφάνεια περιοχών που καλύπτονται από στρατηγικές και σχέδια διαχείρισης*	τετραγωνικά χιλιόμετρα	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		4.500	14.158		
2	ΕΤΠΑ	RSO2.5	RCO27	Εθνικές και υποεθνικές στρατηγικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή*	Στρατηγικές	Κοινός Δείκτης Εκροών	5	10	20	0	0%
3	ΕΤΠΑ	RSO3.1	RCO43	Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων οδών - ΔΕΔ-Μ	Χιλιόμετρα	Κοινός Δείκτης Εκροών	2	8	8,26	0,00	0%
3	ΕΤΠΑ	RSO3.1	RCR56	Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση των οδικών υποδομών	ανθρωποημέρες/έτος	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		350	0		
3	ΕΤΠΑ	RSO3.1	PSO002	Συνοριακοί Σταθμοί που αναβαθμίζονται	Αριθμός	Ειδικός Δείκτης Εκροών ΟΜΟΓ	0	1	0		
3	ΕΤΠΑ	RSO3.2	PSO900	Μήκος οδών με βελτιωμένη ασφάλεια	Χιλιόμετρα	Ειδικός Δείκτης Εκροών ΟΜΟΓ	20	35	19,24	0,00	0%
3	ΕΤΠΑ	RSO3.2	PSR900	Οδικά ατυχήματα	ατυχήματα/έτος	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		293	0		
5	ΕΤΠΑ	RSO5.1	PSR998	Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης*	Συμμετέχοντες	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		25	24		
5	ΕΤΠΑ	RSO5.1	RCO58	Υποδομές για ποδηλασία που υποστηρίζονται*	Χιλιόμετρα	Κοινός Δείκτης Εκροών	0	28	0		

(συνεχίζεται)



Προτεραιότητα	Ταμείο	Ειδικός Στόχος [Κωδικός]	Δείκτης Κωδ.	Δείκτης Τίτλος	Μονάδα Μέτρησης	Είδος Δείκτη	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)	Στόχος Ενταγμένων	Τμή Υλοποίησης	% Επίτευξης
5	ΕΤΠΑ	RSO5.1	RCO74	Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη*	Άτομα	Κοινός Δείκτης Εκρών	0	270.000	58.760		
5	ΕΤΠΑ	RSO5.1	RCO75	Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται*	συνεισφορές σε στρατηγικές	Κοινός Δείκτης Εκρών	0	5	5		
5	ΕΤΠΑ	RSO5.1	RCO76	Ολοκληρωμένα έργα χωρικής ανάπτυξης	έργα	Κοινός Δείκτης Εκρών	0	45	0		
5	ΕΤΠΑ	RSO5.1	RCR64	Ετήσιος αριθμός χρηστών των ειδικών υποδομών για ποδηλασία	χρήστες/έτος	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		9.000	0		
5	ΕΤΠΑ	RSO5.2	PSR998	Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης*	Συμμετέχοντες	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		20	24		
5	ΕΤΠΑ	RSO5.2	RCO74	Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη*	Άτομα	Κοινός Δείκτης Εκρών	0	60.000	60.000		
5	ΕΤΠΑ	RSO5.2	RCO75	Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται*	συνεισφορές σε στρατηγικές	Κοινός Δείκτης Εκρών	0	2	1		
5	ΕΤΠΑ	RSO5.2	RCO76	Ολοκληρωμένα έργα χωρικής ανάπτυξης	έργα	Κοινός Δείκτης Εκρών	0	40	0		
5	ΕΤΠΑ	RSO5.2	RCO77	Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται*	πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι	Κοινός Δείκτης Εκρών	1	8	12	0	0%
5	ΕΤΠΑ	RSO5.2	PSO898	Στρατηγικές και σχέδια διαχείρισης	Αριθμός	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ			17		
5	ΕΤΠΑ	RSO5.2	PSR898	Επιφάνεια περιοχών που καλύπτονται από στρατηγικές και σχέδια διαχείρισης	Τετραγωνικά χιλιόμετρα	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ			10.578		
6	ΕΤΠΑ	TB	PSO691	Έλεγχοι και Επιθεωρήσεις	Έλεγχοι/ Επιθεωρήσεις	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	50	400	402	24	48%
6	ΕΤΠΑ	TB	PSO692a	Άτομα που εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκαν στους Δικαιούχους	Άτομα	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	45	80	70	0	0%
6	ΕΤΠΑ	TB	PSO692b	Άτομα που εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκαν εκτός Δικαιούχων	Άτομα	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	5	20	0	0	0%
6	ΕΤΠΑ	TB	PSO693	Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών	Συμβάσεις	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	10	45	42	7	70%
6	ΕΤΠΑ	TB	PSO694	Δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Δικαιούχοι	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	5	20	5	2	40%
6	ΕΤΠΑ	TB	PSO696	Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής	Ενέργειες	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	10	30	10	5	50%
6	ΕΤΠΑ	TB	PSO697	Επικοινωνιακά σχέδια δράσης	Σχέδια	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	0	1	1		
7	ΕΚΤ+	TB	PSO691	Έλεγχοι και Επιθεωρήσεις	Έλεγχοι/ Επιθεωρήσεις	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	10	100	10	0	0%
7	ΕΚΤ+	TB	PSO692a	Άτομα που εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκαν στους Δικαιούχους	Άτομα	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	45	80	20	0	0%
7	ΕΚΤ+	TB	PSO692b	Άτομα που εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκαν εκτός Δικαιούχων	Άτομα	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	5	20	0	0	0%

(συνεχίζεται)



Προτεραιότητα	Ταμείο	Ειδικός Στόχος [Κωδικός]	Δείκτης Κωδ.	Δείκτης Τίτλος	Μονάδα Μέτρησης	Είδος Δείκτη	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)	Στόχος Ενταγμένων	Τμή Υλοποίησης	% Επίτευξης
7	ΕΚΤ+	TB	PSO693	Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών	Συμβάσεις	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	3	9	7	1	33%
7	ΕΚΤ+	TB	PSO694	Δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Δικαιούχοι	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	2	5	3	1	50%
7	ΕΚΤ+	TB	PSO696	Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής	Ενέργειες	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	3	10	5	1	33%
7	ΕΚΤ+	TB	PSO697	Επικοινωνιακά σχέδια δράσης	Σχέδια	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	0	1	1	0	
7	ΕΚΤ+	TB	EECO18	Αριθμός υποστηριζόμενων δημόσιων διοικήσεων ή δημόσιων υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Φορείς	Κοινός Δείκτης Εκρών			1		
4A	ΕΤΠΑ	RSO4.2	RCO66	Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας	Άτομα	Κοινός Δείκτης Εκρών	0	200	0		
4A	ΕΤΠΑ	RSO4.2	RCO67	Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων	Άτομα	Κοινός Δείκτης Εκρών	800	5.000	4.221	375	47%
4A	ΕΤΠΑ	RSO4.2	RCR70	Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας	χρήστες/έτος	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		13.169	0		
4A	ΕΤΠΑ	RSO4.2	RCR71	Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων	χρήστες/έτος	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		132.506	3.794	307	0%
4A	ΕΤΠΑ	RSO4.5	PSO910	Κινητές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας	Κινητές μονάδες	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	20	30	26	0	0%
4A	ΕΤΠΑ	RSO4.5	RCO69	Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης	άτομα/έτος	Κοινός Δείκτης Εκρών	40.000	100.000	384.921	384.921	962%
4A	ΕΤΠΑ	RSO4.5	RCO70	Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας (εκτός της στέγασης)	άτομα/έτος	Κοινός Δείκτης Εκρών	0	300	0		
4A	ΕΤΠΑ	RSO4.5	RCR73	Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης	χρήστες/έτος	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		1.200.000	562.201		
4A	ΕΤΠΑ	RSO4.5	RCR74	Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας	χρήστες/έτος	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		720	0		
4A	ΕΤΠΑ	RSO4.6	PSO911	Δράσεις Τουριστικής Προβολής	δράσεις	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	2	5	62	81	4050%
4A	ΕΤΠΑ	RSO4.6	RCO77	Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται*	πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι	Κοινός Δείκτης Εκρών	1	2	0	0	0%
4A	ΕΤΠΑ	RSO4.6	RCR77	Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται *	επισκέπτες/έτος	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		851.907	523.144		

(συνεχίζεται)



Προτεραιότητα	Ταμείο	Ειδικός Στόχος [Κωδικός]	Δείκτης Κωδ.	Δείκτης Τίτλος	Μονάδα Μέτρησης	Είδος Δείκτη	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)	Στόχος Ενταγμένων	Τμή Υλοποίησης	% Επίτευξης
4B	EKT+	ESO4.1	EECO01	Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων	αριθμός ατόμων	Κοινός Δείκτης Εκρών			205		
4B	EKT+	ESO4.1	EECO02	άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	αριθμός ατόμων	Κοινός Δείκτης Εκρών	110	570	382	0	0%
4B	EKT+	ESO4.1	EECO19	αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταριστικών και κοινωνικών επιχειρήσεων)	αριθμός επιχειρήσεων	Κοινός Δείκτης Εκρών	10	60	246	0	0%
4B	EKT+	ESO4.1	EECR03	συμμετέχοντες που αποκτούν τυπικό επαγγελματικό προσόν αμέσως μετά τη συμμετοχή τους	αριθμός ατόμων	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		200	0		
4B	EKT+	ESO4.1	EECR05	συμμετέχοντες που εργάζονται, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, έξι μήνες μετά τη συμμετοχή τους	αριθμός ατόμων	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		225	66		
4B	EKT+	ESO4.1	PSR803	αριθμός ατόμων σε ΝΘΕ που διατηρήθηκαν στις ΜΜΕ 12 μήνες μετά τη λήξη της επιδότησης	αριθμός ατόμων (σε ΝΘΕ)	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		25	314		
4B	EKT+	ESO4.1	PSR998	Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης*	Συμμετέχοντες	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		45	0		
4B	EKT+	ESO4.1	PSO075	Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται*	συνεισφορές σε στρατηγικές	Ειδικός Δείκτης Εκρών	0	7	0		
4B	EKT+	ESO4.4	EECO05	απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων	αριθμός ατόμων	Κοινός Δείκτης Εκρών	180	900	0	0	0%
4B	EKT+	ESO4.4	EECR03	συμμετέχοντες που αποκτούν τυπικό επαγγελματικό προσόν αμέσως μετά τη συμμετοχή τους	αριθμός ατόμων	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		720	0		
4B	EKT+	ESO4.4	PSR998	Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης*	Συμμετέχοντες	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		45	0		
4B	EKT+	ESO4.4	PSO075	Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται*	συνεισφορές σε στρατηγικές	Κοινός Δείκτης Εκρών	0	7	0		
4B	EKT+	ESO4.6	PSO798	αριθμός δομών για την ένταξη παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες	αριθμός φορέων/οντοτήτων	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	325	325	325	397	122%
4B	EKT+	ESO4.6	PSR798	αριθμός ωφελουμένων παιδιών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες	αριθμός ατόμων	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		380	380	380	100%

(συνεχίζεται)



Προτεραιότητα	Ταμείο	Ειδικός Στόχος [Κωδικός]	Δείκτης Κωδ.	Δείκτης Τίτλος	Μονάδα Μέτρησης	Είδος Δείκτη	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)	Στόχος Ενταγμένων	Τμή Υλοποίησης	% Επίτευξης
4B	EKT+	ESO4.6	EECO18	Αριθμός υποστηριζόμενων δημόσιων διοικήσεων ή δημόσιων υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Φορείς	Κοινός Δείκτης Εκροών			330	330	100%
4B	EKT+	ESO4.6	621403	Αριθμός ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ που ενισχύονται	Φορείς	Ειδικός Δείκτης Εκροών ΟΜΟΓ			5	5	100%
4B	EKT+	ESO4.9	EECO13	υπήκοοι τρίτων χωρών	αριθμός ατόμων	Κοινός Δείκτης Εκροών	110	1.100	130	0	0%
4B	EKT+	ESO4.9	PSR790	υπήκοοι τρίτων χωρών που αναζητούν ή που βρίσκουν απασχόληση αμέσως μετά τη συμμετοχή τους	αριθμός ατόμων	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		950	104		
4B	EKT+	ESO4.10	EECO15	μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)	αριθμός ατόμων	Κοινός Δείκτης Εκροών	60	400	0	0	0%
4B	EKT+	ESO4.10	EECO18	αριθμός υποστηριζόμενων δημόσιων διοικήσεων ή δημόσιων υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	αριθμός φορέων	Κοινός Δείκτης Εκροών	1	4	0	0	0%
4B	EKT+	ESO4.10	EECR05	συμμετέχοντες που εργάζονται, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, έξι μήνες μετά τη συμμετοχή τους	αριθμός ατόμων	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		100	0		
4B	EKT+	ESO4.10	PSR794	ωφελούμενοι Ρομά από προγράμματα βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης ή/και μετεγκατάστασης	αριθμός ατόμων	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		2.500	0		
4B	EKT+	ESO4.11	PSO792	αριθμός ληπτών voucher για την ένταξη παιδιών σε δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης	αριθμός ατόμων	Ειδικός Δείκτης Εκροών ΟΜΟΓ	9.000	13.700	8.304	7.745	86%
4B	EKT+	ESO4.11	PSO796	αριθμός συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται	αριθμός δομών	Ειδικός Δείκτης Εκροών ΟΜΟΓ	42	42	42	36	86%
4B	EKT+	ESO4.11	PSO801	αριθμός συνεχιζόμενων δομών υγείας που υποστηρίζονται	αριθμός δομών	Ειδικός Δείκτης Εκροών ΟΜΟΓ	7	7	9	8	114%
4B	EKT+	ESO4.11	PSO805	αριθμός δομών για την ένταξη φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες	αριθμός φορέων/οντοτήτων	Ειδικός Δείκτης Εκροών ΟΜΟΓ	0	2	1		
4B	EKT+	ESO4.11	EECO18	αριθμός υποστηριζόμενων δημόσιων διοικήσεων ή δημόσιων υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	αριθμός φορέων	Κοινός Δείκτης Εκροών			45	39	
4B	EKT+	ESO4.11	PSO806	αριθμός νέων δομών/φορέων υγείας που υποστηρίζονται	Αριθμός δομών ή/και φορέων (οντότητες)	Ειδικός Δείκτης Εκροών ΟΜΟΓ	0	15	0		

(συνεχίζεται)



Προτεραιότητα	Ταμείο	Ειδικός Στόχος [Κωδικός]	Δείκτης Κωδ.	Δείκτης Τίτλος	Μονάδα Μέτρησης	Είδος Δείκτη	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)	Στόχος Ενταγμένων	Τιμή Υλοποίησης	% Επίτευξης
4B	EKT+	ESO4.11	PSO807	αριθμός νέων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται	Αριθμός δομών (οντότητες)	Ειδικός Δείκτης Εκροών ΟΜΟΓ	0	10	14		
4B	EKT+	ESO4.11	PSR792	αριθμός παιδιών που ωφελούνται από την ένταξη σε δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης	αριθμός ατόμων	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		18.000	10.283	9.720	54%
4B	EKT+	ESO4.11	PSR796	αριθμός ωφελουμένων των κοινωνικών δομών	αριθμός ατόμων	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		89.300	85.540		
4B	EKT+	ESO4.11	PSR801	αριθμός ατόμων που επωφελούνται από υπηρεσίες υγείας	αριθμός ατόμων	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		22.400	24.861	15.502	69%
4B	EKT+	ESO4.11	PSR805	αριθμός ωφελουμένων φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες	αριθμός ατόμων	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		200	200		
4B	EKT+	ESO4.11	PSR806	αριθμός επωφελουμένων των νέων δομών/φορέων υγείας	αριθμός ατόμων	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		0	0		
4B	EKT+	ESO4.11	PSR807	αριθμός επωφελουμένων των νέων κοινωνικών δομών	αριθμός ατόμων	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		2.450	853		
4B	EKT+	ESO4.12	PSO797	αριθμός φορέων που υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το παιδί»	αριθμός φορέων	Ειδικός Δείκτης Εκροών ΟΜΟΓ	1	4	0	0	0%
4B	EKT+	ESO4.12	PSR797	αριθμός ωφελουμένων παιδιών από δράσεις στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το παιδί»	αριθμός ατόμων	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		540	0		



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Κατάλογος προσκλήσεων ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027 που έχουν εκδοθεί



Πίνακας Β.1. Κατάλογος προσκλήσεων ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027 που έχουν εκδοθεί (Στοιχεία ΟΠΣ: 5.5.2025)

ΑΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
12914	01 Helios+	Helios+ : «Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας»	06/11/2024	29/11/2024	ΕΚΤ+	3.600.000
686	ΑΜΘ01	Δράση RSO4.2.γ : Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	17/02/2023	28/04/2023	ΕΤΠΑ	21.000.000
906	ΑΜΘ02	Δράση ESO4.11.α : Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2022-2023	13/02/2023	30/04/2023	ΕΚΤ+	11.766.666
926	ΑΜΘ03	Δράση RSO3.1.α. : Κατασκευή / αναβάθμιση αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ	31/03/2023	31/05/2024	ΕΤΠΑ	53.000.000
1066	ΑΜΘ04	Δράση RSO2.4.β: Ενίσχυση υποδομών πολιτικής προστασίας για πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα.	03/04/2023	30/06/2024	ΕΤΠΑ	9.000.000
1214	ΑΜΘ05	Δράση RSO4.5.α : Υποδομές και εξοπλισμοί στον τομέα της υγείας	03/04/2023	30/06/2023	ΕΤΠΑ	8.000.000
1215	ΑΜΘ06	RSO2.1.α. Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια / δημοτικά κτίρια περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας	06/03/2024	31/05/2024	ΕΤΠΑ	5.200.000
1233	ΑΜΘ07	Δράση RSO4.2.β: Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.	03/04/2023	31/05/2024	ΕΤΠΑ	7.000.000
1236	ΑΜΘ08	Δράση RSO4.6.δ. Δράσεις προβολής τουριστικών πόρων και θεματικών μορφών τουρισμού	31/03/2023	31/05/2024	ΕΤΠΑ	3.950.000
646	ΑΜΘ09	Δράση RSO3.2.α. : Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και της προσβασιμότητας των πολιτών	07/04/2023	31/05/2024	ΕΤΠΑ	19.000.000
1648	ΑΜΘ10	Δράση ΤΒ.6.ζ. Λειτουργία Περιφερειακής Δομής υποστήριξης της στρατηγικής RIS3	12/05/2023	31/12/2023	ΕΤΠΑ	550.000
1668	ΑΜΘ11	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ	12/05/2023	30/09/2027	ΕΤΠΑ	4.354.000
1669	ΑΜΘ12	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ	12/05/2023	30/09/2027	ΕΚΤ+	850.000
1846	ΑΜΘ13	«Δράση ESO4.6.α Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με Αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση»	12/06/2023	31/08/2023	ΕΚΤ+	28.600.000
8933	ΑΜΘ14	Δράση RSO4.6.ε Αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς	30/04/2024	03/03/2025	ΕΤΠΑ	4.000.000
2347	ΑΜΘ15	Δράση ESO4.11.γ : ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	23/06/2023	29/09/2023	ΕΚΤ+	18.586.318
2369	ΑΜΘ16	Δράση ESO4.11.α : Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2023-2024	19/06/2023	31/07/2023	ΕΚΤ+	8.698.914
2470	ΑΜΘ17	Δράση ESO4.11.δ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ	03/07/2023	30/09/2023	ΕΚΤ+	2.900.000
2646	ΑΜΘ18	Δράση ESO4.11.η.3 : Συνέχιση Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΣΥΔ για ΑμεΑ	03/07/2023	15/09/2023	ΕΚΤ+	4.600.000
2706	ΑΜΘ19	Δράση ESO4.11.η.1: Συνέχιση Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).	03/07/2023	15/09/2023	ΕΚΤ+	3.400.000

(συνεχίζεται)



ΑΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
3007	ΑΜΘ22	Δράση RSO5.2.γ: ΤΟΠΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ	18/07/2023	15/12/2023	ΕΤΠΑ	12.000.000
3067	ΑΜΘ23	Δράση RSO2.1.α: Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια / δημοτικά κτίρια περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας	06/11/2023	31/01/2024	ΕΤΠΑ	16.800.000
3172	ΑΜΘ24	Δράση ESO4.11.η.2 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ	17/07/2023	15/09/2023	ΕΚΤ+	3.200.000
3326	ΑΜΘ25	Δράση ESO4.11.ε: Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνα φιλοξενίας	31/07/2023	18/09/2023	ΕΚΤ+	1.400.000
3427	ΑΜΘ26	Δράση ESO4.11.ε: Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο	31/07/2023	18/09/2023	ΕΚΤ+	2.200.000
3471	ΑΜΘ27	Δράση RSO4.2.β: Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νεα).	15/01/2024	04/06/2024	ΕΤΠΑ	25.000.000
3590	ΑΜΘ28	Δράση ESO4.11.κ Συνέχιση της υποστήριξης για την ανάπτυξη υπηρεσιών / δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων	15/09/2023	16/10/2023	ΕΚΤ+	2.000.000
6120	ΑΜΘ29	Δράση ESO4.11.θ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΤΟΜΥ)	05/12/2023	31/01/2024	ΕΚΤ+	1.822.179
5292	ΑΜΘ30	Δράση ESO4.11.ξ: Συνεχιζόμενη προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Μεταναστών	28/11/2023	22/12/2023	ΕΚΤ+	50.000
5331	ΑΜΘ31	Δράση RSO4.5.α : Υποδομές και εξοπλισμοί στον τομέα της υγείας	06/11/2023	31/05/2024	ΕΤΠΑ	8.000.000
526	ΑΜΘ32	Δράση RSO2.4.α : Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας συμπεριλαμβανομένων των πράσινων υποδομών	01/11/2023	31/05/2024	ΕΤΠΑ	15.000.000
866	ΑΜΘ33	Δράση RSO2.5.γ. : Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών - Δράσεις Θαλάσσιας Στρατηγικής & Ολοκλήρωση Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων. Σχέδια και παρεμβάσεις για την διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικούς πόρους πόσιμου νερού (Master Plan, Σχέδια Ασφάλειας Νερού, κ.α.)	06/11/2023	31/05/2024	ΕΤΠΑ	1.750.000
668	ΑΜΘ34	Δράση RSO2.5α. : Κατασκευή ή/και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης (μεταφερόμενα έργα)	06/11/2023	30/06/2024	ΕΤΠΑ	21.000.000
5652	ΑΜΘ35	Δράση RSO1.3.γ : Ανάπτυξη/αναβάθμιση μηχανισμών και δομών στήριξης επιχειρήσεων	13/11/2023	31/01/2024	ΕΤΠΑ	930.000
4370	ΑΜΘ36	Δράση RSO3.2.α. : Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και της προσβασιμότητας των πολιτών	12/12/2023	14/10/2024	ΕΤΠΑ	25.000.000
2847	ΑΜΘ37	Δράση RSO 2.5.γ Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών - Δράσεις Θαλάσσιας Στρατηγικής & Ολοκλήρωση Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων - Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων στις ακτές κολύμβησης	05/12/2023	29/03/2024	ΕΤΠΑ	250.000

(συνεχίζεται)



ΑΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
3207	ΑΜΘ38	Δράση RSO2.1.α. Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια / δημοτικά κτίρια περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας	18/03/2024	12/07/2024	ΕΤΠΑ	40.000.000
6711	ΑΜΘ39	Δράση ESO4.1.α, Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις της στρατηγικής RIS3	26/02/2024	23/12/2024	ΕΚΤ+	17.600.000
6712	ΑΜΘ40	Δράση ESO4.1.δ, Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3	04/03/2024	26/06/2024	ΕΚΤ+	5.000.000
6713	ΑΜΘ41	Δράση RSO1.3.δ, Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης	22/04/2024	16/09/2024	ΕΤΠΑ	25.000.000
7113	ΑΜΘ42	Δράση RSO2.5α: Κατασκευή ή/και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης (συνεχιζόμενα έργα)	12/02/2024	30/04/2024	ΕΤΠΑ	5.200.000
7274	ΑΜΘ43	Δράση RSO4.5.α : Υποδομές και εξοπλισμοί στον τομέα της υγείας	03/02/2024	31/05/2024	ΕΤΠΑ	6.000.000
7214	ΑΜΘ44	Δράση RSO1.3.α.1 «Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3» (μεταφερόμενα)	18/02/2020	28/07/2020	ΕΤΠΑ	10.000.000
7433	ΑΜΘ45	Δράση RSO4.2.γ : Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	26/02/2024	31/05/2024	ΕΤΠΑ	9.000.000
6913	ΑΜΘ46	Δράση 5.2.α : ΟΧΕ Πολιτιστικής - Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού (τμηματοποιημένα έργα)	15/03/2024	31/12/2024	ΕΤΠΑ	23.000.000
8033	ΑΜΘ47	Δράση TB.7.η. Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης	13/05/2024	29/11/2024	ΕΚΤ+	500.000
7974	ΑΜΘ48	Δράση 5.2.α : ΟΧΕ Πολιτιστικής - Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού (μεταφερόμενα έργα)	15/03/2024	30/09/2024	ΕΤΠΑ	8.500.000
8074	ΑΜΘ49	Δράση ESO4.11.β Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της ανώτατης εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης	22/04/2024	28/06/2024	ΕΚΤ+	2.000.000
10655	ΑΜΘ50	Δράση ESO4.11.η.1(ν): " Νέα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων" (ΚΗΦΗ).	16/09/2024	16/12/2024	ΕΚΤ+	5.000.000
10833	ΑΜΘ51	Δράση ESO4.11.η.3(ν) : Νέες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΣΥΔ για ΑμεΑ	16/09/2024	16/12/2024	ΕΚΤ+	4.000.000
10813	ΑΜΘ52	Δράση ESO4.11.η.2(ν) ΝΕΑ "ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ" (ΚΔΗΦ)	16/09/2024	16/12/2024	ΕΚΤ+	3.000.000
10835	ΑΜΘ53	Δράση ESO4.11.ε(ν): Λειτουργία νέων δομών και υπηρεσιών καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών.	16/09/2024	16/12/2024	ΕΚΤ+	1.000.000
11057	ΑΜΘ54	Δράση ESO4.11.η.4: Ανάπτυξη δικτύου τηλεφροντίδας - κατ' οίκον παρακολούθησης για την ασφαλή και αυτόνομη διαβίωση ηλικιωμένων.	16/09/2024	31/03/2025	ΕΚΤ+	2.000.000
10433	ΑΜΘ55	Υποδράση RSO5.1.α_Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης_ΕΤΠΑ	30/07/2024	28/11/2025	ΕΤΠΑ	14.057.080
11059	ΑΜΘ56	Υποδράση RSO5.1.ε_Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας_ΕΤΠΑ	30/07/2024	28/11/2025	ΕΤΠΑ	14.241.660
11234	ΑΜΘ57	Υποδράση RSO5.1.δ_Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καβάλας_ΕΤΠΑ	30/07/2024	28/11/2025	ΕΤΠΑ	13.885.000
12017	ΑΜΘ58	Δράση ESO4.11.α : Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2024-2025	17/07/2024	31/07/2024	ΕΚΤ+	8.698.914

(συνεχίζεται)



ΑΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
11776	ΑΜΘ60	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας ΣΒΑΑ_ΕΤΠΑ	30/09/2024	30/09/2025	ΕΤΠΑ	873.720
12234	ΑΜΘ61	ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ (ΣΒΑΑ_ΕΚΤ+)	30/09/2024	30/09/2025	ΕΚΤ+	4.175.600
12215	ΑΜΘ62	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας ΣΒΑΑ_ΕΚΤ	30/03/2024	30/06/2025	ΕΚΤ+	314.400
12295	ΑΜΘ63	Δράση RSO2.3, Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης	16/10/2024	31/12/2024	ΕΤΠΑ	20.000.000
14725	ΑΜΘ64	Δράση RSO1.3.β: Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων της στρατηγικής RIS3 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης	10/02/2025	10/04/2025	ΕΤΠΑ	30.000.000
14726	ΑΜΘ65	Δράση RSO1.1.α: Ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για έρευνα και καινοτομία	24/02/2025	24/04/2025	ΕΤΠΑ	8.000.000
12795	ΑΜΘ66	Υποδράση RSO5.1.στ Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ_ΕΤΠΑ	30/09/2024	31/12/2025	ΕΤΠΑ	14.030.000
13395	ΑΜΘ67	Υποδράση RSO5.1.γ Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου ΞΑΝΘΗΣ_ΕΤΠΑ	30/10/2024	31/12/2025	ΕΤΠΑ	13.965.000
13655	ΑΜΘ68	ESO4.11.ι «Ενίσχυση Υπηρεσιών ψυχικής Υγείας (νέες δομές)»	13/01/2025	31/07/2025	ΕΚΤ+	2.140.000
13757	ΑΜΘ69	Δράση RSO5.2.γ: ΤΟΠΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ	02/12/2024	31/01/2025	ΕΤΠΑ	530.000
14078	ΑΜΘ70	Δράση RSO5.2.α: ΟΧΕ Πολιτιστικής - Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού (νέες πράξεις)	20/01/2025	30/09/2025	ΕΤΠΑ	19.000.000
14178	ΑΜΘ71	Δράση RSO2.5.γ. : Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών - Δράσεις Θαλάσσιας Στρατηγικής & Ολοκλήρωση Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων. Σχέδια και παρεμβάσεις για την διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικούς πόρους πόσιμου νερού (Master Plan, Σχέδια Ασφάλειας Νερού, κ.α.)	29/11/2024	31/12/2024	ΕΤΠΑ	1.750.000
15445	ΑΜΘ72	Δράση ESO4.1.στ: Δράσεις στήριξης υφιστάμενων και νέων κοινωνικών επιχειρήσεων (Κ.ΑΛ.Ο.) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη συμπεριλαμβανομένων ενεργειών υποστήριξης/συμβουλευτικής/mentoring για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους	24/04/2025	24/06/2025	ΕΚΤ+	2.000.000
16126	ΑΜΘ73	Δράση RSO4.5.α : Υποδομές και εξοπλισμοί στον τομέα της υγείας (ΝΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ)	05/05/2025	02/02/2026	ΕΤΠΑ	20.000.000
				71 προσκήσεις	Σύνολο	708.919.451
				42 προσκήσεις	ΕΤΠΑ	557.816.460
				29 προσκήσεις	ΕΚΤ+	151.102.991



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Έλεγχος επίτευξης κανόνα n+3 του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27



Πίνακας Γ.1. Έλεγχος επίτευξης κανόνα ν+3 του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27

ΕΣΠΑ 2021-2027 ΑΠΟΦΑΣΗ 05/2024	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021	ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022	ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2026
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	10	11	12	16=13+14+15	17 = (9+16) - (10+11+12)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ανατολική Μακεδονία Θράκης", CCI: 2021EL16FFPR006								
ΕΤΠΑ	473.526.740	402.497.728	71.029.012	0	67.762.994	69.419.882	55.326.255	-65.756.712
ΕΚΤ	165.572.106	140.736.289	24.835.817	0	23.693.989	24.273.108	41.706.473	-631.173
ΣΥΝΟΛΟ CCI: 2021EL16FFPR006	639.098.846	543.234.017	95.864.829	0	91.456.983	93.692.990	97.032.728	-66.387.884

Στοιχεία ΟΠΣ 5.5.2025

)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Προγραμματισμός Προσλήσεων



Πίνακας Δ.1. Προγραμματισμός Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων ΠΕΠ ΑΜΘ 2021-2027 (Απρίλιος 2025).

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	ΚΩΔ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΚΩΔ	ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ / ΦΟΡΕΙΣ	ΣΥΓΧΡΗΜ./ΜΕΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ	ΗΜΕΡ./ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜΕΡ./ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	ΤΑΜΕΙΟ
1	Ολιστική διαχείριση υδάτων	Βιώσιμη Διαχείριση πόρων και υποδομών	2	Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχειρίσεις του νερού	RSO2.5	ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα (ΔΕΥΑ), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας	Κάτοικοι και επισκέπτες της Π-ΑΜΘ	35.000.000 €	1/7/2025	30/10/2025	ΕΤΠΑ
2	Πρωώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα.			Πρωώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα.	RSO2.4	Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης	Κάτοικοι και επισκέπτες της Περιφέρειας, ιδιαίτερα αυτοί που κατοικούν σε περιοχές υψηλής τρωτότητας σε κλιματικούς κινδύνους, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διατηρούν περιουσία ή παραγωγικές δραστηριότητες στις εν λόγω περιοχές.	10.000.000 €	1/9/2025	30/10/2025	ΕΤΠΑ
3	Υποδομές και εξοπλισμοί στον τομέα της υγείας (Νέα Έργα)	Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής (ΕΤΠΑ)	4Α	Πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη	RSO4.5	4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης και Νοσοκομεία Περιφέρειας ΑΜΘ, Περιφέρεια ΑΜΘ	Κάτοικοι και επισκέπτες της Π-ΑΜΘ	20.000.000 €	1/5/2025	31/12/2025	ΕΤΠΑ
4	Πιλοτική δράση για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ευάλωτα παιδιά και εφήβους των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής	Κοινωνική Ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+)	4Β	Πρωώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόντων και των παιδιών	ESO4.12	Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος	Παιδιά και έφηβοι ηλικίας από 8 έως 18 ετών, που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά ενός μέσου ατόμου της ηλικίας τους, είτε λόγω οικονομικής ένδειας είτε/και λόγω περιθωριοποιημένου περιβάλλοντος.	500.000 €	1/6/2025	30/10/2025	ΕΚΤ+
5	Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης (αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες, νέες εξαρτητικές συμπεριφορές κ.α.), συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων πρόληψης.			Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της πρωώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες- βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης.	ESO4.11	Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων	Άτομα που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή παρουσιάζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές, άτομα του στενού τους περιβάλλοντος, καθώς και το σύνολο του πληθυσμού για τα προγράμματα υπηρεσιών πρόληψης, εστιάζοντας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.	4.300.000 €	1/6/2025	30/10/2024	ΕΚΤ+
6	Ενίσχυση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.(Νέες ΤΟΜΥ)			ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 4η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ)	Κάτοικοι της Περιφέρειας ΑΜΘ και Επισκέπτες	10.500.000 €	1/6/2025	30/10/2025	ΕΚΤ+		
7	Υποβολή προτάσεων πράξεων για την υλοποίηση των στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης	Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ	5	Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές	RSO5.1	Δήμος Κομοτηνής	Δημότες του Δήμου Κομοτηνής που υλοποιεί την στρατηγική βίωσης αστικής ανάπτυξης καθώς οι επισκέπτες του Δήμου	14.000.000 €	1/6/2025	31/12/2025	ΕΤΠΑ
8	Υποβολή προτάσεων πράξεων για την υλοποίηση των στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης σε περιοχές πλὴν των αστικών				RSO5.2	Περιφέρεια-Δήμοι ΑΜΘ / Πολιτιστικοί Κοινωνικοί και Οικονομικοί Φορείς / Υπουργείο Πολιτισμού / Υπουργείο Τουρισμού	Κάτοικοι της Περιφέρειας ΑΜΘ και Επισκέπτες	30.000.000 €	1/7/2025	31/12/2025	ΕΤΠΑ
								ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	124.300.000 €		
								ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ	109.000.000 €		
								ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ	15.300.000 €		